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Vorbemerkung:

Diese Vertragsbestimmungen basieren auf den Abschnitten 5 bis 12 der ONORM B 2110,
Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen, Ausgabe 15. Méarz 2013. Die Abwei-
chungen zur ONORM B 2110 sind durch Kursivsetzung gekennzeichnet, Auslassungen sind
durch [...] ersichtlich gemacht. Die in der ONORM B 2110 enthaltenen Hinweise auf das
Konsumentenschutzgesetz - KSchG sind in diesen Vertragsbestimmungen generell nicht

enthalten und werden diese Léschungen nicht gesondert ersichtlich gemacht.

Die Nummerierung wurde nicht aus der ONORM ubernommen, deren Systematik jedoch
beibehalten (Punkt 1 dieser Vertragsbestimmungen entspricht Punkt 5 der ONORM B 2110,
Punkt 2 entspricht Punkt 6 usw.).

Die in diesen Vertragsbestimmungen verwendeten Begriffe haben die in Abschnitt 3 der
ONORM B 2110 bzw. die im Bundesgesetz liber die Vergabe von Auftragen (Bundesverga-
begesetz 2006 - BVergG 2006), BGBI. | Nr. 17/2006 in der geltenden Fassung, festgelegte
Bedeutung.

1 Vertrag
1.1 Vertragsbestandteile

1.1.1 Allgemeines

[.]

Mit Vereinbarung dieser Vertragsbestimmungen gelten auch:

1) alle in Betracht kommenden, im ONORMEN-Verzeichnis enthaltenen Normen technischen

Inhaltes,
2) alle ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen der Serien
B 22xx und H 22xx) flir einzelne Sachgebiete, soweit die Leistung oder auch nur Teile (ein-

zelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen und

3) die ONORMEN A 2063 und B 2111
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1.1.2 Malgebende Fassung

Sind im Vertrag ONORMEN ohne Ausgabedatum angefihrt, sind jene Fassungen mafRge-
bend, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Giltigkeit hatten; ist keine Ange-
botsfrist angegeben, gilt das Datum des Angebotes.

1.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgen-
der Reihenfolge:

1) die schriftliche Vereinbarung (z. B. Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestellschein,
Auftragsbestatigung, Schluss- und Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu Stande

gekommen ist;

2) Vereinbarungen, die in Protokollen von etwaig durchgefuhrten Verhandlungen festgehal-

ten sind;

3) die Bestimmungen des Formblattes ,Angebot* (MD BD-SR 75) oder des in den Aus-
schreibungsunterlagen der vergebenden Stelle vorgegebenen vergleichbaren Ange-

botshauptteiles;
4) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis;
5) Plane, Zeichnungen, Muster;
6) Baubeschreibung, technischer Bericht, u. dgl.;

7) besondere Bestimmungen fir den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen von
ONORMEN,;

8) diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien flr Bauleistungen;
9) Normen technischen Inhaltes;

10) die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten

Vertragsinhalten, die fur einzelne Sachgebiete gelten;
11) die ONORMEN B 2111 und A 2063;

12) Richtlinien technischen Inhaltes.
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Weder die Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge ,AN®)
noch branchenibliche Geschéftsbedingungen werden ohne ausdrickliche Vereinbarung
Vertragsinhalt.

1.2 Vertragspartner
1.2.1 Vertretung

Dem Auftraggeber (in der Folge ,AG*) ist/sind spétestens bei Vertragsabschluss ein oder
auch mehrere in allen Angelegenheiten der Vertragsabwicklung bevollmachtigte(r) An-
sprechpartner bekannt zu geben. Sofern diese nur gemeinsam zur Vertretung berechtigt
sind, ist dies dem AG ebenfalls nachweislich bekannt zu geben.

Weiters sind auch Beschrankungen der Vertretungsbefugnis eines benannten Ansprechpart-
ners dem AG nachweislich mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung Uber eine Beschrankung, wird

eine volle Vertretungsbefugnis fir den AN angenommen.

Die namhaft gemachte Person hat fachkundig, der Vertragssprache machtig und kurzfristig
erreichbar zu sein. Bei vorlibergehender Verhinderung der namhaft gemachten Person muss

ein fachkundiger geeigneter Vertreter zur Verfligung stehen.

Sollte der AN einen anderen Ansprechpartner benennen wollen, ist dies dem AG nachweis-

lich bekannt zu geben.

Auch der AG wird einen Ansprechpartner bekanntgeben. Die Abgabe von die Stadt Wien
bindenden Erklarungen kommt lediglich dem jeweiligen Dienststellenleiter bzw. dem von ihm

bevollmachtigten Vertreter zu.

1.2.2 Arbeitsgemeinschaft

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (in der Folge ,ARGE") haften fiir die ordnungsgema-

Re Auftragserfullung und auch fur jede weitere Verpflichtung aus dem Vertrag solidarisch.

Sofern ein an der ARGE beteiligtes Unternehmen - aus welchem Rechtsgrund auch immer -
nicht mehr fir die aus diesem Vertragsverhaltnis resultierenden Anspriche des AG herange-
zogen werden kann, sind die anderen Partner der ARGE weiterhin zur Vertragstreue ver-

pflichtet. Das Rucktrittsrecht gemaR 1.7 bleibt davon unbeschadet.
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1.2.3 Mitteilung von wesentlichen Anderungen

Jede Anderung der Geschéftsbezeichnung bzw. des Firmenwortlautes, der fir die Vertrags-
abwicklung verantwortlichen Vertreter gemaf 1.2.1 sowie die Einleitung eines Reorganisati-
onsverfahrens gemalR Unternehmensreorganisationsgesetz, eines Insolvenzverfahrens oder
die Nichteroffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermébgens sind
dem AG unverzuglich mitzuteilen. Ebenso sind dem AG Veranderungen der Befugnis mitzu-
teilen, sofern sie die konkrete Leistungserbringung betreffen (Bezug zum Leistungsgegen-
stand).

Diese vorgenannten Mitteilungspflichten sind auch bei wesentlichen Veranderungen, die bei
Subunternehmern eintreten, einzuhalten. Eine solche Mitteilung gilt nicht als Nennung von

Subunternehmern.

1.2.4 Vertragssprache

Wenn im Vertrag nicht anders festgelegt, ist die Vertragssprache Deutsch. Alle das Ver-

tragsverhaltnis betreffenden Schriftstlicke sind in der Vertragssprache vorzulegen.

Fremdsprachige Bescheinigungen sind in beglaubigter Ubersetzung vorzulegen. Abkiirzun-
gen sowie produktspezifische Benennungen, die von der allgemein blichen Fachterminolo-

gie abweichen, sind zu erlautern.

1.2.5 Personliches Verhalten von Arbeitnehmern der Vertragspartner

Arbeitnehmer der Vertragspartner und ihrer Gehilfen, die sich grob ungebihrlich verhalten,

sind auf Verlangen des Vertragspartners vom Baustellenbereich abzuziehen.

[.]

1.3 Behordliche Genehmigungen

1.3.1 Der AG hat die fur das Werk erforderlichen Bewilligungen und behdrdlichen Ge-

nehmigungen einzuholen.
1.3.2 Der AN hat die im Zusammenhang mit der Ausfihrung seiner Leistung erforderli-

chen Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen einzuholen, sofern diese nicht vom

AG eingeholt worden sind.
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1.4 Beistellung von Unterlagen

1.4.1 Die fur die Ausfuhrung erforderlichen Unterlagen (das sind Plane, Zeichnungen,
Muster, Berechnungen, technische Beschreibungen, behotrdliche Genehmigungen u. dgl.),
die vertragsgemafl vom AG beizustellen sind, sind dem AN so rechtzeitig zu tbergeben,
dass dieser sie noch vor Beginn der Ausfuhrung prifen und die notwendigen Vorbereitungen
(Bestellungen, Arbeitsvorbereitungen u. dgl.) treffen kann.

Sind fur die Ausfiihrung der Leistung weitere Unterlagen erforderlich, die nicht vom AN bei-
zustellen sind, sind diese rechtzeitig beim AG anzufordern. Erfolgt die Anforderung dieser
Unterlagen nicht rechtzeitig, hat sich der AN etwaige Verzégerungen der Vertragserfullung

zurechnen zu lassen.

1.4.2 Hat der AN vertragsgemalR bestimmte Unterlagen zu beschaffen, sind deren Kosten
mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafir nicht eine gesonderte Vergltung vor-

gesehen ist.

1.4.3  Fuir Hilfskonstruktionen des AN erforderliche Unterlagen, z. B. Plane, Zeichnungen,
statische Berechnungen, hat der AN zu beschaffen und erforderlichenfalls deren Uberpru-

fung durchzufiihren; die Kosten hierflir sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten.

1.5 Verwendung von Unterlagen

1.5.1 AG und AN durfen die ihnen vom Vertragspartner tibergebenen Unterlagen nur zur
Vertragserfullung verwenden. Jede andere Verwendung bedarf der Zustimmung des Ver-

tragspartners.

1.5.2 Unterlagen, die der AN im Zusammenhang mit der Ausflihrung und Abrechnung
seiner Leistung zu beschaffen hat, wie Plane, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, techni-
sche Beschreibungen u. dgl. gehen - unbeschadet von Urheberrechten - mit ihrer Ubergabe
in das Eigentum des AG Uber. Verlangt ein Vertragspartner, dass ihm bestimmte Unterlagen
zuriickgestellt werden, hat er dies spatestens bei ihrer Ubergabe bekannt zu geben und die
Unterlagen entsprechend zu bezeichnen. Die Kosten fur die Rickstellung tragt der AN. Der
AG ist berechtigt, fir den Dienstgebrauch und die interne Dokumentation Kopien der riickzu-

stellenden Unterlagen anzufertigen.
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1.6  Anderungen

Anderungen des Vertrages sind aus Beweisgrinden schriftlich festzuhalten. Die gefiihrten

Dokumentationen und Aufzeichnungen in den Bautagesberichten und im Baubuch bewirken

keine Vertragsanderung.

1.7 Rucktritt vom Vertrag

1.7.1 Allgemeines

Bei Vorliegen von wichtigen Grinden, die eine Aufrechterhaltung des Vertragsverhaltnisses

unzumutbar machen, haben die Vertragspartner das Recht des Rucktrittes vom Vertrag.

Solche wichtigen Griinde sind insbesondere:

1)

2)

3)

4)

5)

der Untergang der bereits erbrachten Leistung;

wenn die Eroffnung eines Insolvenzverfahrens lber das Vermégen des anderen Ver-
tragspartners mangels kostendeckenden Vermogens abgewiesen oder ein solches In-

solvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens aufgehoben worden ist;

wenn Uber das Vermdgen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eréffnet

worden ist und die gesetzlichen Vorschriften den Rucktritt vom Vertrag nicht untersagen;

wenn Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemafe Erfullung des Auftrages offen-
sichtlich unmdglich machen, soweit der andere Vertragspartner diese zu vertreten hat;
Umstande im Sinne dieser Bestimmungen, welche der AG zu vertreten hétte, liegen bei
gelegentlichen Arbeitsstérungen infolge Fehlens von beizustellenden Materialien sowie
bei allen Arbeitsstérungen und -erschwerungen, die auf Witterungsverhéltnisse, Ande-
rungen des Entwurfes oder des Arbeitsprogramms, Arbeiten anderer Verwaltungen oder

Erfordernisse des Verkehrs zurtickzufiihren sind, nicht vor;

wenn der andere Vertragspartner

Handlungen gesetzt hat, um dem Vertragspartner in betrigerischer Absicht Schaden
zuzufiigen, insbesondere wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen die gu-

ten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstol3ende Abreden getroffen
hat;
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b) unmittelbar oder mittelbar Organen des Vertragspartners, die mit dem Abschluss oder
mit der Durchfuhrung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende
Vorteile versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar angedroht oder zuge-
fugt hat;

6) sobald sich herausstellt, dass durch eine Behinderung, die langer als 3 Monate dauert
oder dauern wird, die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht méglich ist. Jahreszeit-
lich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu bertcksichti-

gen.

Die Berechtigung zum Rucktritt erlischt - ausgenommen in den Fallen der Ziffer 6) - 30 Tage
nach dem Zeitpunkt, zu dem der andere Vertragspartner vom Vorliegen der zum Rucktritt

berechtigenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat.

Im Fall der Ziffer 6) erlischt das Rucktrittsrecht bei Wegfall der Griinde fiir die Leistungsun-
terbrechung oder bei Wiederaufnahme der Arbeiten.

Der AG ist Uberdies berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten, wenn der AN die ihm in diesen
Vertragsbestimmungen auferlegten Verpflichtungen betreffend das Verbot der ausbeuteri-
schen Kinderarbeit nicht einhalt.

1.7.2 Form des Rucktritts

Der Rucktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

1.7.3 Folgen des Rucktritts vom Vertrag

1.7.3.1 Alle vertragsgemald erbrachten Leistungen sind zu Ubernehmen, in Rechnung zu

stellen und abzugelten.

1.7.3.2 Wenn die Umstande, die zum Rucktritt des AG gefuhrt haben, auf Seiten des AN

liegen, ist dieser verpflichtet,

1) die Mehrkosten, die durch die Vollendung der Leistung entstehen, dem AG zu ersetzen;

2) auf Verlangen des AG Geriste, Gerate und andere auf der Baustelle vorhandene Ein-
richtungen sowie angelieferte Materialien u. dgl. fir die Weiterfihrung der Arbeit gegen

angemessenes Entgelt auf der Baustelle zu belassen oder auf Verlangen des AG die
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Baustelle unverziglich zu raumen. Kommt der AN der diesbeziglichen Aufforderung
nicht nach, kann der AG die Rd&umung auf Kosten des AN durchfiihren oder durch Dritte

durchfiihren lassen;

3) auf Verlangen des AG die von ihm genutzten Materialentnahmestellen und Grundstiicke

gegen angemessene Vergitung zur Verfligung zu stellen.

1.7.3.3 Wenn Umstande, die zum Riicktritt des AN gefiihrt haben, auf Seiten des AG liegen,
ist dieser verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Preise fir die noch nicht erbrachten Leis-
tungen unter Abzug des durch die Nichtvollendung ersparten oder ersparbaren Aufwandes

Zu verguten.

1.8 Streitigkeiten
1.8.1 Leistungsfortsetzung

Streitfalle Uber die Leistungserbringung nach 2.2 berechtigen die Vertragspartner nicht, die

ihnen obliegenden Leistungen einzustellen. Die Bestimmungen von 1.7 bleiben unberthrt.

[..]

2 Leistung, Baudurchfuhrung
2.1 Beginn und Beendigung der Leistung
2.1.1 Beginn der Leistung, Zwischentermine

Mit der Ausflihrung der Leistung darf erst nach schriftlicher Beauftragung begonnen werden.
Die Leistung ist unter Berticksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit rechtzeitig zu
beginnen und so auszuflhren, dass sie zum vereinbarten Termin beendet werden kann.

Zwischentermine sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdriicklich vereinbart wurde.

Der AN hat den vereinbarten Erfolg (bedungenes Werk, Leistungsumfang) unter Bedacht-
nahme auf die wochentliche Normalarbeitszeit zu erreichen. Arbeitszeiten Gber die wochent-
liche Normalarbeitszeit hinaus sowie Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeiten, ferner
Arbeiten im Mehrschichtbetrieb, bedirfen der Zustimmung des AG. Bei Durchfiihrung von
Vorbereitungs-, Abschluss- und Sicherungsarbeiten aul3erhalb der Normalarbeitszeit ist eine
zeitgerechte Anmeldung beim AG erforderlich. Durch diese Zustimmung bzw. diese Anmel-
dung werden die sonstigen erforderlichen Genehmigungen, z.B. nach arbeitsrechtlichen oder

arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen, nicht ersetzt.
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2.1.2 Beendigung der Leistung

Wurde fir die Beendigung der Leistung kein Termin vereinbart, ist sie innerhalb einer ange-

messenen Frist zu erbringen.

2.1.3 Vorzeitiger Beginn der Leistung

Bei vorzeitigem Beginn der Leistung ohne Zustimmung des AG ist die Verrechnung von
dadurch entstandenen Mehrkosten ausgeschlossen. Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen
des AG den fir die Zwecke des AG erforderlichen Zustand wieder herzustellen.

2.1.4 Vorzeitige Beendigung der Leistung

Wird eine Leistung vor Ablauf der vereinbarten Frist erbracht, ist der AG nicht verpflichtet, sie
vor dem vereinbarten Termin zu tGbernehmen. Die Verrechnung von dadurch entstandenen
Mehrkosten ist ausgeschlossen. Hinsichtlich der Félligkeit von Zahlungen ist gemafi 4.4.1.4

vorzugehen.

2.1.5 Fristangaben

Bei Angabe von Fristen in Tagen sind diese im Zweifelsfall als Kalendertage zu verstehen.

2.2 Leistungserbringung
2.2.1 Ausfihrung

2.2.1.1 Der AN hat die Leistung vertragsgeman auszufiihren; dabei hat er aul3er den ge-
setzlichen Bestimmungen und den behdrdlichen Anordnungen die allgemein anerkannten

Regeln der Technik einzuhalten.

Der AN hat bei der Erbringung der Leistung sicherzustellen, dass samtliche Produkte und
Leistungen ohne ausbeuterische Kinderarbeit (im Sinne des Art. 3 des Ubereinkommens Nr.
182 Uber das Verbot und unverzigliche Mal3nahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit, kundgemacht im BGBI. Il Nr. 41/2002) hergestellt und verarbeitet
werden. Weiters hat er sicherzustellen, dass auch seine Lieferanten und Subunternehmer
dies einhalten. Auf Verlangen des AG hat der AN sowohl Nachweise Uber die Einhaltung
dieser Verpflichtungen als auch die vertragliche Uberbindung dieser Verpflichtungen auf sei-

ne Lieferanten und Subunternehmer vorzulegen.
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Der AG geht bis zum Vorliegen konkreter gegenteiliger Informationen davon aus, dass eine
ausbeuterische Kinderarbeit nicht vorliegt, wenn der Unternehmer in einem Staat ansassig
ist, der das Ubereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (International
Labour Organisation - ILO) oder die UN-Kinderrechtskonvention oder vergleichbare Abkom-

men ratifiziert hat.

Der AN hat bei der Ausfiihrung der Leistung so vorzugehen, dass, unabhangig von gesetzli-
chen Vorschriften und behdrdlichen Auflagen, an Landschaft und Gewassern im Baustellen-
bereich keine Uber das fur die Erbringung der Bauleistung notwendige Ausmald hinausge-
henden Schaden verursacht werden.

2.2.1.2 Erfullungsort ist der Baustellenbereich.

2.2.2 Leistungserbringung durch Subunternehmer

Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulassig. Ausgenommen hiervon ist die Wei-

tergabe an verbundene Unternehmen.

Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist Uberdies nur insoweit zulassig, als der Subunter-

nehmer die fiir die Ausfuihrung seines Teiles erforderliche Eignung besitzt.

Der AN hat jene Teile der Leistung, die von Subunternehmern ausgefiihrt werden sollen,
sowie diese ausfuhrenden Subunternehmer dem AG rechtzeitig bekannt zu geben. Ebenso

ist ein Wechsel der Subunternehmer dem AG bekannt zu geben.

Ein Wechsel von Subunternehmern oder die Beauftragung von Subunternehmern, die nicht
im Angebot genannt waren, ist nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des AG zu-

lassig.

Der AG kann ihm bekannt gegebene Subunternehmer aus wichtigen Grinden ablehnen.
Dies hat der AG dem AN rechtzeitig bekannt zu geben. Wichtige Grinde sind neben dem
Nichtvorliegen der Eignung insbesondere jene, die den AG zum Rucktritt berechtigen, sowie

jene, die in den fur den Vertrag relevanten Unterlagen festgelegt sind.

Aus der Ablehnung von Subunternehmern entsteht fir den AN kein Anspruch auf Schaden-

ersatz oder das Recht auf Rucktritt vom Vertrag.
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Bei Heranziehung von Subunternehmern durch den AN wird zwischen dem AG und den
Subunternehmern kein Werkvertrag begriindet. Der AN haftet dem AG fir die von Subunter-
nehmern ausgefihrten Leistungen. Ebenso ist fur die Einhaltung samtlicher Ausfihrungs-
termine der AN verantwortlich. Der AG erteilt daher Anordnungen ausschlie3lich dem AN.
Streitigkeiten irgendwelcher Art, die sich aus dem Heranziehen von Subunternehmern erge-
ben, bertihren ausschlie3lich den AN.

Fur Arbeitskraftetiberlasser gelten die gleichen Voraussetzungen und vertraglichen Bestim-
mungen wie fur Subunternehmer. Verbundene Unternehmen, die fir die Auftragserfiillung

vorgesehen sind, gelten als Subunternehmer.

2.2.3 Nebenleistungen

Mit den vereinbarten Preisen ist die Erbringung von Nebenleistungen [...] abgegolten. Dies
betrifft einerseits die in den einzelnen ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten ange-

fuhrten sowie andererseits unter Anderem folgende Nebenleistungen:

1) Erwirken der erforderlichen Bewilligungen und behdérdlichen Genehmigungen gemar
1.3.2;

2) Beistellung und Erhaltung der Absteckzeichen u. dgl. wéahrend der Ausfiihrung der eige-

nen Leistungen;

3) Messungen fir die Ausfihrung und Abrechnung der eigenen Leistungen, einschlieflich
der Beistellung aller erforderlichen Messgerate und Hilfsmittel sowie der erforderlichen

Arbeitskréfte; dies gilt auch fur automationsunterstitzte Abrechnung;

4) Malnahmen im Rahmen der &ffentlich-rechtlichen Bauflhrer-Funktion, wenn dem AN
auch die Baufuhrertatigkeit Ubertragen wurde, und zwar auf die Dauer der vertraglichen
Leistungsfrist;

5) Ubernehmen oder Herstellen gewerkspezifisch erforderlicher Waagrisse auf Basis der
vorhandenen Héhenpunkte gemalR 2.2.8.6 bzw. Erhalten jener, die auch fir die Arbeiten

anderer AN Verwendung finden kénnen;

6) Prifen von vorhandenen Waagrissen;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Beistellen und Instandhalten der Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen tblicher Art flr

Personen und Sachen im Baustellenbereich, z. B. Abschrankungen und Warnzeichen;

sonstige Vorsorgen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der eigenen Arbeit-
nehmer und sonstiger Personen auf Grund gesetzlicher Vorschriften;

Zubringen von Wasser, Strom und Gas von den vom AG im Baustellenbereich zur Ver-
fugung gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen, soweit dies fiur die
Durchfiihrung der Leistungen des AN erforderlich ist. Errichtung des Zahlers sowie Ent-
richtung allféalliger Gebuhren oder Mieten hierfur. Die Kosten fur Wasser-, Strom- und

Gasverbrauch fur die Erbringung seiner Leistung hat der AN zu tragen.

Beistellen und Instandhalten samtlicher nach Art und Umfang der Arbeiten Ublichen und

erforderlichen Kleingerate, Kleingeriste und Werkzeuge;

Abladen, Transport zur Lagerstelle und gesichertes einmaliges Lagern der fir die eige-
nen Arbeiten angelieferten Materialien, Werkstticke und Bauteile aller Art im Baustellen-
bereich, das Befordern derselben zur Verwendungsstelle und etwaiges Ruckbeférdern.
Dies gilt auch fur die vom AG beigestellten Materialien, Werkstliicke und Bauteile, ein-
schlieRlich der ordnungsgemafRen Ubergabe und Abrechnung, ausgenommen das Abla-
den und der Transport zur Lagerstelle;

ubliche Sicherungen der eigenen Arbeiten, z. B. gegen schéadliche Witterungs- und

Temperatureinflisse, Beseitigung von Tagwasser;

Zulassen der Mitbenutzung der Gerlste durch andere AN des AG;

Beseitigen aller von den eigenen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfélle und
Materialriickstande sowie der Riickstande jener Materialien, die bei der Erbringung der

vereinbarten Leistung bendétigt werden;

Nicht unter Nebenleistungen féllt die Entsorgung von Verunreinigungen, Materialien und
Abfallen, welche als gefahrlicher oder kontaminierter Abfall zu klassifizieren sind und
aufgrund des vorhandenen Baubestandes bei der Erbringung der vereinbarten Leistung

anfallen.
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15) sonstige durch die technische Ausfiihrung bedingte Leistungen, z. B. Herstellen erfor-

derlicher Proben, Liefern und Verarbeiten von Neben- und Hilfsmaterial;

16) Schlussarbeiten: der vom AG beigestellte Baustellenbereich ist vom AN nach Benut-
zung, wenn nichts anderes vereinbart wurde, soweit technisch mdglich und wirtschaftlich
zumutbar, in den friheren Zustand zu versetzen; Bauprovisorien sind jedenfalls zu ent-

fernen.
2.2.4 Pruf- und Warnpflicht
2.2.4.1 Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG
1) zur Verfligung gestellten Ausfihrungsunterlagen,
2) erteilten Anweisungen,
3) beigestellten Materialien und
4) beigestellten Vorleistungen

so bald wie mdglich zu prifen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei An-
wendung pflichtgeméalRer Sorgfalt erkennbaren Mangel und begriindeten Bedenken gegen

die vorgesehene Art der Ausfiihrung dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

2.2.4.2 Der AN hat sich vor Leistungserbringung vom ordnungsgeméfen Zustand etwa be-
reits fertig gestellter Leistungen unter Anwendung pflichtgeméafer Sorgfalt zu Uberzeugen.
Erkennbare Mangel, die seiner Meinung nach die geforderten Eigenschaften der von ihm
auszufihrenden Leistungen ungtlinstig beeinflussen konnten, sind unverziglich dem AG

schriftlich bekannt zu geben.

2.2.4.3 Mangel, zu deren Feststellung umfangreiche, technisch schwierige oder kostenin-
tensive Untersuchungen oder die Beiziehung von Sonderfachleuten erforderlich sind, gelten
nicht als erkennbar im Sinne von 2.2.4.1 und 2.2.4.2. Falls der AN annehmen muss, dass
dem AG die Umstande, die zum Entfall dieser Untersuchungen flihren, nicht bekannt sein

missen, hat er hiervon den AG unverzuglich schriftlich zu verstandigen.

2.2.4.4 Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN im Rahmen seiner fachlichen Maoglich-
keiten Hinweise oder Vorschlage zur Behebung oder Verbesserung zu machen. Der AG hat

seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben.
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2.2.4.5 Unterlasst der AN die Mitteilung oder trifft der AG keine Entscheidung, haftet jeder
fur die Folgen seiner Unterlassung. Tragt der AG den begriindeten Bedenken nicht Rech-
nung und treten Schaden auf, die auf die aufgezeigten Mangel zuriickzufihren sind, ist der
AN fir diese Schaden von seiner Haftung und Gewahrleistung befreit.

2.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich

2.2.5.1 Der AG ist verpflichtet, fir das ordnungsgemafe Zusammenwirken seiner AN zu

sorgen und insbesondere ihren Einsatz zu koordinieren.

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschéftigt, haben diese eine gegenseitige Behinde-
rung maoglichst zu vermeiden und um eine Abstimmung ihrer Tatigkeiten bemuiiht zu sein. Ist
die Abstimmung unzureichend oder kommt ein Einvernehmen zwischen den AN nicht zu-

stande, ist der AG rechtzeitig darauf hinzuweisen.

2.2.5.2 Der AN hat fur das ordnungsgeméafle Zusammenwirken seiner Lieferanten und

Subunternehmer zu sorgen.

2.2.5.3 Der AN hat den vom AG gemal? BauKG bestellten Planungs- und Baustellenkoordi-
natoren Zutritt zur Baustelle zu ermdéglichen. Ferner hat der AN den Koordinatoren alle fir

die Erfillung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfugung zu stellen.

2.2.6 Uberwachung

2.2.6.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgeméaRe Ausfihrung der Leistung am Erflllungs-
ort zu Uberprufen. Der AN hat daflir zu sorgen, dass dies auch hinsichtlich seiner Subunter-

nehmer ermdglicht wird.

2.2.6.2 Der AN hat die Ausfihrungsunterlagen auf Verlangen dem AG zur Einsicht vorzule-
gen, insoweit dadurch keine Produktions- oder Geschéaftsgeheimnisse preisgegeben werden.
Dem AG dennoch bekannt gewordene Produktions- oder Geschaftsgeheimnisse sind ver-

traulich zu behandeln.

2.2.6.3 Der AG hat Bedenken gegen die vorgelegten Ausfihrungsunterlagen und bei der

Uberpriifung wahrgenommene Méngel dem AN unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

2.2.6.4 Der AN wird durch die Uberwachungstatigkeit des AG nicht der Verantwortung fiir

die vertragsgemaé&Re Ausfiihrung der Leistung sowie seiner Warnpflicht enthoben.
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2.2.6.5 Ist eine Uberpriifung von Leistungen im Betrieb des AN oder seiner Subunterneh-
mer vereinbart, ist sie vorher anzumelden, es sei denn, dass die Art der Leistung eine un-

vermutete Uberprifung erforderlich macht.

2.2.7 Dokumentation
2.2.7.1 Allgemeines

Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen und getroffene Mal3nahmen), welche die Ausfuh-
rung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich beeinflussen sowie Feststellungen, die
zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden kénnen, sind nachweislich festzu-

halten.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, an einer gemeinsamen Dokumentation mitzuwirken.

Die Dokumentation allein stellt kein Anerkenntnis einer Forderung dar.

Von einem Vertragspartner ausnahmsweise allein vorgenommene Dokumentationen sind
dem anderen ehestens nachweislich zu Ubergeben. Diese gelten vom Vertragspartner als
bestatigt, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Ubergabe schriftlich Ein-
spruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend eine einvernehmliche Klarstel-

lung der beeinspruchten Dokumentationen anzustreben.

Jeder Vertragspartner tragt grundsatzlich seine Kosten der vertragsgemallen Dokumentati-

on.

2.2.7.2 Baubuch und Bautagesberichte

Die Dokumentation kann in einem Baubuch oder in Bautagesberichten erfolgen.

Bei gleichzeitiger Fihrung eines Baubuches und von Bautagesberichten gelten bei Wider-
spruchen die Eintragungen im Baubuch.

2.2.7.2.1 Fuhrung des Baubuches

Fuhrt der AG ein Baubuch zur Eintragung aller fiir die Vertragsabwicklung wichtigen Vor-
kommnisse, ist dem AN die Einsicht in dasselbe auf der Baustelle in der Regel an jedem
Arbeitstag, zumindest jedoch einmal wodchentlich, zu erméglichen. Der AN ist berechtigt,

auch seinerseits Eintragungen Uber wichtige Vorkommnisse in das Baubuch vorzunehmen.
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Die eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom Vertragspartner bestatigt, wenn er nicht
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem er von der Eintragung Kenntnis erlangen konn-
te, schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend eine einver-
nehmliche Klarstellung der beeinspruchten Eintragungen anzustreben.

2.2.7.2.2 Fuhrung der Bautagesberichte

Fuhrt der AN gemaf der vertraglichen Vereinbarung Bautagesberichte, sind diese dem AG
ehestens, zumindest jedoch innerhalb von 14 Tagen, nachweislich zu tibergeben. Der AG ist
berechtigt, auch seinerseits Eintragungen in die Bautagesberichte vorzunehmen.

Die eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom Vertragspartner bestatigt, wenn er nicht
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Ubergabe schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Fal-
le eines Einspruches ist umgehend eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten

Eintragungen anzustreben.

Im Bautagesbericht werden alle wichtigen, die vertragliche Leistung betreffenden Tatsachen
wie Wetterverhaltnisse, Arbeiter- und Geratestand, Materiallieferungen, Leistungsfortschritt,
Glute- und Funktionsprifungen, Regieleistungen sowie alle sonstigen Umstande fortlaufend

festgehalten.

2.2.7.2.3 Fuhrt der AN Bautagesberichte, ohne hierzu vertraglich verpflichtet zu sein, gel-
ten fur die Ubernahme der Bautagesberichte sowie fir die Bestatigung und fir den Ein-
spruch der Vertragspartner die Bestimmungen gemaf 2.2.7.2.2.

2.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen
2.2.8.1 Arbeitsplatze, Zufahrtswege, Versorgung

Ist fur die Durchfuhrung der Leistung die Inanspruchnahme von 6ffentlichem Gut erforderlich,
hat die Erwirkung der erforderlichen behérdlichen Genehmigungen (z. B. Gebrauchserlaub-
nis) und die Begleichung der entsprechenden Abgaben (einmalig und laufend) durch den AN
ohne gesonderte Vergutung zu erfolgen, sofern im Vertrag hiertiber nicht ausdriicklich ande-

re Festlegungen getroffen wurden.

Verkehrsbeschrankungen sind zeitlich und raumlich auf ein Mindestmal} einzuschranken.

Fur die Reinhaltung sind die einschlagigen Bestimmungen der Stral3enverkehrsord-
nung 1960 - StVO 1960, BGBI. Nr. 159/1960 in der geltenden Fassung, des Abfallwirt-
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schaftsgesetzes 2002 - AWG 2002, BGBI. | Nr. 102/2002 in der geltenden Fassung, des
Wiener Abfallwirtschaftsgesetzes - Wr. AWG, LGBI. fur Wien Nr. 13/1994 in der geltenden
Fassung, der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend die Reinhaltung von
nicht offentlich zuganglichen Geb&uden, Hofen und Grundstiicken (Reinhalteverordnung
2008), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 5/2008 in der geltenden Fassung, und der Verordnung
des Magistrats der Stadt Wien betreffend Mafinahmen zur Vermeidung unndtiger Staubent-
wicklung, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 52/1987 in der geltenden Fassung, maf3geblich. Die
aus solchen MalRBnahmen entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Arbeitsplatze, Lagerungsmoglichkeiten, Zufahrtswege, Gleisanschlisse u. dgl., die zur Erfil-
lung des Auftrages im Baustellenbereich erforderlich sind, sind vom AG im Ublichen Rahmen
unentgeltlich beizustellen, sofern die Bestimmungen fir den Einzelfall nichts anderes vorse-

hen. Das Gleiche gilt fur Wasser-, Strom- und Gasanschliusse.

Bendtigt der AN dartber hinaus Grundflachen, hat er diese selbst zu besorgen. Die Kosten

fur diese Grundbenutzung werden nicht gesondert vergutet.

2.2.8.2 Einbauten

2.2.8.2.1 Der AG ist verpflichtet, spatestens vor Beginn der Leistung dem AN das Vorhan-
densein allfalliger Einbauten bekannt zu geben, sofern dies nicht bereits in der Ausschrei-
bung erfolgt ist.

2.2.8.2.2 Der AN hat die genaue Lage der bekannt gegebenen Einbauten zu erheben und
wegen der Malinahmen zum Schutz der Einbauten oder in Bezug auf deren allfallige Verle-
gung mit den zustéandigen Stellen das Einvernehmen herzustellen sowie deren Vorschrei-

bungen zu beachten.

Bei Arbeiten in Offentlichen Verkehrs- und Erholungsflachen hat sich der AN vor Baubeginn
bei den Rechtstragern der in 6ffentlichen Verkehrs- und Erholungsflachen verlegten Einbau-
ten Uber deren Lage zu informieren. Der AN hat bei der Ausfiihrung der Arbeiten fir die Si-
cherung der Einbauten zu sorgen und den von den Rechtstragern der Einbauten erteilten

Auflagen zu entsprechen. Der AN haftet fur die schuldhafte Besch&digung von Einbauten.

2.2.8.2.3 Der AN hat den AG gegen allféllige Schadenersatzanspriiche Dritter schadlos zu

halten, auRer mit dem Vorhandensein von Einbauten musste nicht gerechnet werden.
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2.2.8.3 Geschaftsbezeichnungen und Aufschriften

Der AN ist ohne besondere Vereinbarung mit dem AG nicht berechtigt, auf der Baustelle Ta-
feln mit einem Uber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Text (z. B. ,aul3ere
Geschéaftsbezeichnung” gemall § 66 Gewerbeordnung) oder Werbung anzubringen. Der AN
hat von ihm angebrachte Tafeln spatestens mit Ende der Baustellenraumung zu entfernen.

Errichtet der AG auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung eine fiir alle AN gemeinsame
Tafel zur Anbringung der einzelnen &ufR3eren Geschaftsbezeichnungen gemal der Gewerbe-
ordnung, sind die Kosten der gemeinsamen Tafel vom AN flachenanteilig zu tragen.

2.2.8.4 Baustellensicherung

Dem AN obliegt die vorschriftsmaRige Kennzeichnung oder Abschrankung einschlief3lich der
Beleuchtung und die Beistellung des hiefir erforderlichen Personals und der erforderlichen

Gerate, soweit von der vertraglichen Leistung Gefahren ausgehen kénnen.

Sofern dem AN die Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs Ubertragen wurde, oblie-
gen ihm alle damit verbundenen MalBhahmen. Er ist fur die Einhaltung aller straZenpolizeili-
chen Vorschriften verantwortlich, hat die erforderlichen Verkehrszeichen aufzustellen, zu
erhalten und zu beleuchten und die erforderlichen Verkehrsregelungen vorzunehmen. Im
Baustellenbereich hat der AN die vom Verkehr benutzten Flachen und Nebenanlagen gemar
StVO 1960 in einem solchen Zustand zu erhalten, dass diese von allen Verkehrsteilnehmern,
unter Bedachtnahme auf die Wetterverhaltnisse, im Rahmen der Verkehrsvorschriften ge-

fahrlos benutzt werden konnen.

Die Durchfuihrung des Winterdienstes obliegt dem AN aber nur dann, wenn sich die Stral3e in
einem fir den maschinellen Dienst des Stral3enerhalters ungeeigneten Zustand befindet. Ist
der AG nicht Erhalter der Stral3e, hat sich der AN mit dem Erhalter ins Einvernehmen zu set-

zen.

Im Falle der Beschadigung oder Beschmutzung des StralRenkérpers hat der AN den friiheren
Zustand unverziiglich wieder herzustellen, bei Beschadigung oder Beschmutzung der Gréa-
ben, der Grinstreifen oder sonstiger zur StralRe gehdrenden Anlagen zum ehest moglichen

Zeitpunkt.

Der AN hat den AG gegen allféllige Schadenersatzanspriiche Dritter schadlos zu halten.
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2.2.8.5 Benutzung von Strafl3en und Wegen

Der AN hat sich erforderlichenfalls beziglich der Benutzung von Stral3en und Wegen, die
nicht dem offentlichen Verkehr (Gemeingebrauch) offen stehen, fur Bautransporte mit dem
jeweiligen Stral3enerhalter oder Eigentimer ins Einvernehmen zu setzen und allféllige Kos-

ten zu tragen.

Diesbeziiglich sowie hinsichtlich der vom AN zu vertretenden Schaden, welche anderen
Strallenbenutzern erwachsen, hat der AN den AG gegeniber deren Anspriichen schadlos zu

halten.

2.2.8.6 Absteckung, Grenzsteine und Festpunkte

Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der Absteckung samt Kennzeichnung zu tbergeben.

Der AN hat die ubergebenen Hauptpunkte zu sichern und diese Sicherung bis zur Ubernah-

me seiner Leistungen zu erhalten.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die den technischen Gegebenheiten entsprechende und
fur seine Leistungen erforderliche Absteckung vorzunehmen. Er tragt fur die richtige Lage
und Hohe die Verantwortung.

Werden Teile von Leistungen nicht vom AN ausgefiihrt, sind die Hauptpunkte der Abste-
ckung und deren Sicherung sowie die Hohenpunkte vom AN im Beisein eines Vertreters des
AG an die mit der Durchflihrung nachfolgender Arbeiten oder anderer Teile der Leistungen
beauftragten Unternehmungen oder, wenn diese Arbeiten noch nicht in Auftrag gegeben

sind, an den AG zu Ubergeben.

Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Baustelle dirfen nur nach vorheriger
Erlaubnis des AG und nur dann beseitigt werden, wenn diese durch genaue Einmessung

gesichert sind.

2.2.8.7 Anfallende Materialien und Gegenstande

Falls im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, bleiben die bei der Ausfihrung von Arbeiten

anfallenden Materialien oder Gegenstande zur Verfigung des AG.

Fallen unerwartet Materialien oder Gegenstande mit besonderem Wert an, ist der AG ehes-
tens davon zu verstandigen. Dieser muss Uber die weitere Vorgangsweise ehestens ent-

scheiden.
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Nimmt der AG diese Materialien oder Gegenstande in Anspruch, hat sie der AN in mdglichst
brauchbarem Zustand zu gewinnen. Mehrkosten, die durch die Gewinnung, Lagerung und
Verwendung dieser Materialien und Gegenstande entstehen, sind dem AN zu verguten.

Werden bei Arbeiten Erd- oder Gesteinsarten aufgeschlossen, die zu den im Sinne des Mi-
neralrohstoffgesetzes bergfreien mineralischen Rohstoffen gehéren, ist der AG hiervon sofort

zu verstandigen.

Die Einhaltung der Verordnung des Bundesministers fur Umwelt, Jugend und Familie Uber
die Trennung von bei Bautatigkeiten anfallenden Materialien, BGBI. Nr. 259/ 1991 in der gel-
tenden Fassung (Baurestmassentrennverordnung), wird dem AN auferlegt. Samtliche Kos-
ten, die bei der ordnungsgemafen Trennung und Entsorgung sowie bei der Anwendung der
Internet-Applikation ,Recycling-Borse-Bau“ entstehen, sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzurechnen. Es gilt ein Abbruch in Form eines verwertungsorientierten Rickbaues
im Sinne der ONORM B 2251 als vereinbart. Dem AG ist tiber den Verbleib der Baurestmas-
sen ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Aushubmaterial und Baurestmassen sind,
sofern brauchbar, in ausreichender Menge vorhanden und wirtschaftlich vertretbar, einer

Wiederverwertung zuzufihren.

2.2.8.8 Funde

Werden bei Arbeiten Gegenstdnde von Altertums-, Kunst-, wissenschaftlichem oder sonst
wesentlichem Wert oder Kriegsrelikte gefunden, hat der AN die Fundstelle mdglichst unver-

andert zu belassen, zu sichern und den AG sofort zu verstandigen.

HINWEIS Denkmalschutzgesetz (DMSG)

Gemall DMSG ist festgelegt, dass bei Funden (Gegensténde von altertums- bzw. kunstwis-
senschaftlichem Wert u. dgl.) am Zustand der Fundstelle und der aufgedeckten Gegenstén-
de vor der Untersuchung durch Organe des Bundesdenkmalamtes, hdchstens aber durch 5
Werktage nach Erstattung der Anzeige, nichts geandert werden darf, es sei denn, dass Ge-
fahr im Verzug besteht oder ein schwerer wirtschaftlicher Nachteil aus der Unterbrechung

der Arbeiten zu beflirchten ist.

2.2.8.9 Probebetrieb

2.2.8.9.1 Wurde ein Probebetrieb vereinbart, ist dieser vor der Ubernahme durchzufiihren.
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2.2.8.9.2 Voraussetzung fir den Beginn des Probebetriebes ist die vorherige Vorlage der
fur den Probebetrieb und die Uberwachung erforderlichen Unterlagen, insbesondere der Be-
dienungs- und Betriebsanleitungen.

2.2.8.9.3 Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der AN die Arbeitskrafte, die Materialien
und die Gerate fir den Probebetrieb zur Verfigung zu stellen und den Probebetrieb unter
seiner Verantwortung durchzufiihren. Hat jedoch vertragsgemal? der AG Arbeitskrafte, Mate-
rialien oder Gerate beigestellt, gelten hinsichtlich der Haftung fir Verschulden dieser Arbeits-
krafte und fur Mangel dieser Materialien und Geréate die gesetzlichen Bestimmungen.

2.2.8.9.4 Treten wahrend des Probebetriebes Behinderungen oder Méngel auf, die den-
selben unwesentlich beeintrachtigen, ist Uber Verlangen des AG die Dauer des Probebetrie-

bes entsprechend zu verlangern.

Treten wahrend des Probebetriebes Behinderungen oder Mangel auf, die denselben wesent-
lich beeintrachtigen, oder werden nach Beginn des Probebetriebes wichtige Einzelteile aus-
getauscht, ist nach Wegfall der Behinderung oder nach Behebung der Mangel oder nach

Austausch der Einzelteile mit dem Probebetrieb neu zu beginnen.

In Streitfallen ist den Anordnungen des AG nachzukommen.

2.2.8.9.5 Das Ergebnis des Probebetriebes ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur
Kenntnis zu bringen. Hierbei ist insbesondere auch die Dauer allfélliger Verlangerungen und

Unterbrechungen festzuhalten.

2.2.8.10 Gite- und Funktionsprifung

2.2.8.10.1 Der AN ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten oder die auf Grund gesetz-
licher Bestimmungen oder behérdlicher Anordnungen erforderlichen Gite- und Funktionspru-
fungen nach dem Leistungsfortschritt, jedenfalls aber vor der Aufforderung zur Ubernahme

der Leistung durch den AG, durchzufiihren.

Unter Gute- und Funktionsprifungen sind auch Eignungs-, Zulassungs- und Kontrollprifun-

gen bzw. Erst-, Identitats- und Konformitatsprifungen zu verstehen.

2.2.8.10.2 Prufungen, die der AG selbst zusétzlich durchfihren I&sst, entbinden den AN nicht
von der Verpflichtung zur Durchfihrung der Prifungen gemalf 2.2.8.10.1.
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2.2.8.10.3 Wenn sich weder aus dem Vertrag noch aus der Art der Leistung ein bestimmter
Zeitpunkt fur die Prufung ergibt, wird ein solcher vom AG bestimmt. Hierbei sind Harten far

den AN zu vermeiden.

Ist eine vorgesehene Prifung nur bei einem bestimmten Stand der Leistungserbringung
moglich, hat der AN den AG von der Erreichung dieses Standes so rechtzeitig in Kenntnis zu
setzen, dass die Prifung ohne Erschwernis durchfiihrbar ist.

2.2.8.10.4 Das Ergebnis der Priifungen ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur Kenntnis

zu bringen.

2.2.8.10.5 Die Kosten fur Prifungen gemafd 2.2.8.10.1 einschliel3lich des Aufwandes und
der damit verbundenen Behinderungen sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern

keine gesonderte Vergltung vereinbart ist.

2.2.8.10.6 Hat ein Vertragspartner Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses einer Prifung,
darf er eine weitere Priifung durch eine akkreditierte Priif- oder Uberwachungsstelle oder
einen einvernehmlich ausgewahlten Prifer verlangen. Die Kosten hiefir tragt der eine weite-
re Prufung beantragende Vertragspartner. Er tragt diese Kosten jedoch dann nicht, wenn

sich seine Zweifel am Ergebnis durch diese weitere Prifung als richtig erwiesen haben.

Bei Meinungsverschiedenheiten Uber die Eigenschaften von Materialien oder Leistungstei-
len, fur die allgemein gultige Prufverfahren bestehen, oder bei Meinungsverschiedenheiten
Uber die Zuverlassigkeit der bei der Prifung angewendeten Maschinen und des Prifverfah-
rens gilt die Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien flr die materialtechnische Un-
tersuchung als vereinbart, soweit deren Einrichtungen fur den Pruffall ausreichen. Das Er-

gebnis solcher Prifungen gilt als anerkannt. Die Kosten tragt der unterliegende Teil.

2.2.8.10.7 Bei den Prufungen als ungeeignet erkannte Teile der Leistung hat der AN ohne

Anspruch auf Kostenersatz ehestens durch geeignete zu ersetzen.

2.3 Vergutung
2.3.1 Festpreise und veranderliche Preise

2.3.1.1 Sofern aus dem Vertrag nicht erkennbar ist, ob Festpreise oder verénderliche Preise

vereinbart sind, gelten
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1) Leistungen, die nach dem Vertrag innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Angebotsfrist

zu beenden sind, als zu Festpreisen abgeschlossen,

2) Leistungen auch dann als zu Festpreisen abgeschlossen, wenn im Vertrag keine Leis-
tungsfrist vereinbart ist und die Leistungen innerhalb von 6 Monaten nach Ende der An-
gebotsfrist beendet werden,

3) alle Gbrigen Leistungen als zu veranderlichen Preisen abgeschlossen.

Ist keine Angebotsfrist vorgesehen, beginnt die in 1) und 2) angegebene Frist mit dem Da-

tum des Angebotes zu laufen.

Die Preisumrechnung ist vom AN unter Beiflgung der erforderlichen Nachweise Uber das
Ausmald der Veranderung von Preisumrechnungsgrundlagen im Zuge der Abrechnung der

Leistung geltend zu machen.

Sofern eine Preisumrechnung fiir den Preisanteil ,Sonstiges” unter Verwendung eines ob-
jektbezogenen Warenkorbes vereinbart ist, gestattet der AN bereits vorweg dem AG das
Recht auf Einsicht in alle fiir die Preisédnderungen relevanten Unterlagen (z. B. Angebote von
Subunternehmern, Kalkulationsunterlagen, Rechnungen) sowie die dazugehdorigen Vereinba-

rungen.

Werden Materiallieferungen nach Aufwand und Uber Rechnungsnachweis vergutet, erfolgt
fur diese Positionen keine Preisumrechnung. Die Durchfihrung der Preisumrechnung bzw.
die Berechnung des Schwellenwertes fiir den Preisanteil ,Sonstiges” sind ohne Beriicksichti-

gung dieser Positionen vorzunehmen.

Sind in den Ausschreibungsunterlagen keine Grundlagen fir die Preisumrechnung ange-
fahrt, gilt:

Die Preisumrechnung des Preisanteiles ,Lohn” fiir die Arbeitskategorie Baugewerbe und
Bauindustrie bzw. fir die anderen Arbeitskategorien erfolgt nach den Bekanntgaben der Un-
abhangigen Schiedskommission beim Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend
fur Kostenerhohungen auf dem Lohnsektor aus dem Titel Kollektivvertragsabschluss fiir Auf-

trage, die unter die Preisumrechnung der ONORM B 2111 fallen.
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Fiir den Preisanteil ,Sonstiges*” erfolgt die Preisumrechnung nach einem sachlich zutreffen-
den Index fir ,Sonstiges” der Baukostenveranderungen des Bundesministeriums fir Wirt-

schaft, Familie und Jugend.

2.3.1.2 Wird bei Vertrdgen mit Festpreisen die vertraglich festgelegte Leistungsfrist aus
Grinden, die der AN nicht zu vertreten hat, Uberschritten, sind jene Teile der Leistung, die
deshalb erst nach Ablauf der Frist erbracht werden, nach veranderlichen Preisen abzurech-

nen.

Kann aus den Vertragsbestandteilen keine sachlich zutreffende Preisbasis fir die Umrech-
nung ermittelt werden, so ist die Mitte des Zeitraumes zwischen dem Ende der Angebotsfrist
und dem vertraglichen Fertigstellungstermin als solche anzusetzen. Ist keine Angebotsfrist

festgelegt, tritt an ihre Stelle das Datum des Angebotes.

2.3.1.3 Werden die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Umsatzsteuer wéahrend der
Laufzeit eines Vertrages geandert, ist die Umsatzsteuer - unabhangig davon, ob Festpreise
oder veranderliche Preise vereinbart sind - ab diesem Zeitpunkt in der sich hieraus ergeben-

den Hohe zu verglten.

2.3.2 Berichtigung von Preisaufgliederungen

Bestehen zwischen den vereinbarten Preisen (Einheits- oder Pauschalpreisen) und ihren
Preisaufgliederungen (Lohn und Sonstiges) Abweichungen, sind die Preisaufgliederungen im

Zweifel nach dem Verhaltnis ihrer jeweiligen Preisanteile zu berichtigen.

Bestehen zwischen den vereinbarten Preisen und vorliegenden Preisermittiungen (z. B. Kal-

kulationsformblatter gemaR ONORM B 2061) Abweichungen, gelten die vereinbarten Preise.

2.3.3 Garantierte Angebotssumme

2.3.3.1 Bei einem Einheitspreisvertrag, der auf Grundlage eines Alternativangebotes geman
ONORM A 2050 bzw. BVergG 2006 abgeschlossen wurde, gilt - wenn nicht anders verein-

bart - fir die davon betroffenen Leistungen eine garantierte Angebotssumme als vereinbart.

2.3.3.2 Die garantierte Angebotssumme ist auf Grundlage der Mengen und Preise des Ver-
trages zu berechnen. Eine Uberschreitung dieser garantierten Angebotssumme wegen Men-
gendnderungen ist ausgeschlossen. Dabei ist es unerheblich, wie sich die Mengen einzelner
Positionen verandern. Ist jedoch der bei der Abrechnung sich ergebende Gesamtpreis nied-

riger als der garantierte, ist nur der niedrigere zu verguten.
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2.3.3.3 Zu einer Erh6hung der garantierten Angebotssumme kommt es nur dann, wenn sich
die Anderungen aus der Sphare des AG, z. B. unzutreffende bodenkundliche Angaben, er-
geben. Eine Reduktion des Leistungsumfanges bewirkt eine Reduktion der garantierten An-
gebotssumme. Eine allfallige Anderung der garantierten Angebotssumme erfolgt nach Ab-
schnitt 3. Ist nur fir einen Teil der Leistung eine garantierte Angebotssumme vorgesehen, ist

sinngemal vorzugehen.

2.4 Regieleistungen

2.4.1 Regieleistungen sind nur dann anzuordnen, wenn fiir erforderliche Leistungen keine

zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind.

Leistungen werden nur dann zu Regiepreisen vergutet, wenn vom AG ihre Durchfihrung in

Regie angeordnet oder ihrer Durchflihrung in Regie vom AG zugestimmt wurde.

2.4.2  Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind

1) Artund Umfang der Regieleistungen sowie

2) Anzahl und Beschéftigungsgruppen der fur die Durchflihrung der Leistungen erforderli-

chen Arbeitskrafte und

3) Umstande, die zu Aufzahlungen fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden,
Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen fur Ersatzruhezeiten fihren kon-
nen,

einvernehmlich festzulegen.

2.4.3 Der AN hat Uber alle Regieleistungen taglich Aufzeichnungen zu fihren und diese

innerhalb einer zu vereinbarenden Frist - bei Fehlen einer solchen binnen 7 Tagen - dem AG

zur Bestatigung und Anerkennung der Art und des Ausmalfies zu libergeben.

2.4.4  Werden zur Erbringung von Regieleistungen Geréte erforderlich, sind vornehmlich

solche Geréte zu vereinbaren, die auf der Baustelle vorgehalten werden.
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2.5 Verzug

2.5.1 Allgemeines

Verzug liegt vor, wenn eine Leistung nicht zur gehdrigen Zeit, am gehorigen Ort oder auf die
bedungene Weise erbracht wird.

Gerat ein Vertragspartner in Verzug, kann der andere entweder auf vertragsgemafler Erful-
lung des Vertrages bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemessenen
Nachfrist den Rucktritt vom Vertrag fur den Fall erklaren, dass die vertragsgemal3e Leistung
nicht innerhalb der Nachfrist erbracht wird.

Ist aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, z. B. im Falle von unzureichender Beistellung
von Arbeitskraften, Materialien oder Geraten durch den AN, die Einhaltung der Leistungsfrist
gefahrdet, kann der AG vom AN die Vorlage eines diesbeziiglichen Leistungsplanes zur Ein-
haltung angemessener Zwischentermine auch dann verlangen, wenn dies vorher nicht aus-

dricklich vereinbart worden ist.

2.5.2 Fixgeschaft

Ist die Ausfilhrung einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder binnen einer be-
stimmten Frist ,bei sonstigem Rucktritt” ausdricklich bedungen (Fixgeschaft), ist der AG
nicht verpflichtet, die Leistung nach dem vereinbarten Zeitpunkt anzunehmen. Der AN ist
hingegen zur nachtraglichen Leistung dann verpflichtet, wenn diese vom AG ausdrticklich
verlangt wird. Wird dieses Verlangen nicht binnen 2 Wochen nach Fristablauf gestellt, ist der
AN zwar von der Leistung befreit, aber verpflichtet, bei Verschulden Schadenersatz gemaf

8.3 zu leisten.

Dasselbe gilt fir Leistungen, an deren spaterer Erfillung der AG im Hinblick auf die Natur

der Leistung und nach dem dem AN bekannten Zweck kein Interesse hat.

2.5.3 Vertragsstrafe
2.5.3.1 Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe

Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe durch den AN entsteht,
sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass er oder seine Erflllungsge-
hilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis eines Schadens ist nicht erforder-
lich.
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Die Vertragsstrafe ist lediglich ein Mindestersatz und besteht zusatzlich zum Erfullungsan-

spruch des AG.

Soweit nicht anders festgelegt, ist die Vertragsstrafe mit hochstens 5 % der urspriinglichen
Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) insgesamt begrenzt.

Die Bestimmungen des § 1336 ABGB Uber das richterliche MaRigungsrecht sind anzuwen-
den.

Wird eine Anderung der Leistungsfrist vereinbart, so gilt eine fur den urspriinglichen Termin
vereinbarte Vertragsstrafe fir den neuen Termin. Der neue Termin ist aus Beweisgriinden

schriftlich festzuhalten.

2.5.3.2 Berechnung der Vertragsstrafe

Vertragsstrafen sind im Regelfall nach Kalendertagen zu berechnen.

Ist die Vertragsstrafe nach Tagen festgesetzt, zahlt jeder begonnene Kalendertag; ist sie
nach Wochen oder Monaten festgesetzt, gilt bei der Berechnung von Bruchteilen ein Kalen-

dertag als ein Siebentel (1/7) einer Woche oder als ein Dreiigstel (1/30) eines Monates.

Die Vertragsstrafe vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt).

2.5.3.3 Teilverzug

Bei Erfullung einer Gesamtleistung in Teilleistungen ist die Vertragsstrafe nur fir jene Teil-

leistungen zu berechnen, mit denen der AN in Verzug ist.

3 Leistungsabweichung und ihre Folgen
3.1 Allgemeines

Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu &ndern, sofern dies zur Erreichung des Leis-

tungsziels notwendig und dem AN zumutbar ist.

Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht jedoch das Erreichen des Leis-

tungszieles abgegolten.
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Droht eine Stérung der Leistungserbringung (z. B. Behinderung) oder ist eine solche einge-
treten, hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermei-
den oder deren Folgen so weit als méglich abzuwehren, sofern daraus keine Mehrkosten
entstehen.

Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z. B. der Leistungs-
frist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens durchzufiih-

ren.

3.2 Zuordnung zur Sphare der Vertragspartner
3.2.1 Zuordnung zur Sphére des AG

Alle vom AG zur Verfligung gestellten Unterlagen (z. B. Ausschreibungs-, Ausfiihrungsunter-
lagen), verzdgerte Auftragserteilung, Stoffe (z. B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und

Anordnungen (z. B. Leistungsanderungen) sind der Sphére des AG zugeordnet.

Hat der AG in der Ausschreibung jene Umstande, die fur die Ausfihrung der Leistung und
damit fir die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind, sowie besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen, z. B. Baugrundverhaltnisse, verkehrsbedingte Arbeitsbehinderungen,
Terminfestlegungen, fallweise Unterbrechung von Leistungen, insbesondere auch wahrend
des Winters, Lagerungsmaglichkeiten, Wasser-, Strom- und Gasanschlisse, nicht angefuhrt
und jene Auflagen, die sich auf Grund von behérdlichen Bescheiden (z. B. baurechtliche,
wasserrechtliche, naturschutzrechtliche Bescheide) ergeben, nicht bekannt gegeben, so geht
dies zu seinen Lasten. Die Pruf- und Warnpflicht des AN gemalf3 2.2.4 bleibt davon unbe-

rahrt.

Der Sphére des AG werden auRerdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese

1) die vertragsgemale Ausfuhrung der Leistungen objektiv unmdglich machen, oder

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in

zumutbarer Weise abwendbar sind.
Ist im Vertrag keine Definition der Vorhersehbarkeit von au3ergewohnlichen Witterungs-

verhaltnissen oder Naturereignissen festgelegt, gilt das 10-jahrliche Ereignis als verein-
bart.
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3.2.2 Zuordnung zur Sphére des AN

Alle vom AN auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen zur Preisermittlung und Ausfiih-
rung getroffenen Annahmen (Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des AN sowie der
von ihm gewahlten Lieferanten und Subunternehmer sind der Sphare des AN zugeordnet.

Hat der AN die ortlichen Gegebenheiten nicht besichtigt und diese in seinem Angebot nicht
bertcksichtigt, so gehen die diesbeziiglichen Versdumnisse zu seinen Lasten.

Der Sphére des AN werden insbesondere zugeordnet,

1) alle Ereignisse, welche nicht unter 3.2.1 beschrieben sind, oder

2) zusatzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (z. B. garantierte Angebotssumme)

oder Abanderungsangeboten ergeben.

3.3 Mitteilungspflichten

3.3.1 Ordnet der AG eine Leistungsanderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes vor Ausfihrung der Leistung dem Grunde nach nach-

weislich anzumelden [...].

3.3.2  Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Stérung der Leistungserbringung (z. B. Be-
hinderung) droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen sowie die bei zumut-
barer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf den Leistungsumfang darzustellen. Sobald ein
Vertragspartner erkennt, dass die Stérung der Leistungserbringung weggefallen ist, hat er
dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der ungestorten
Leistungserbringung hat der AN den AG ehestens zu verstandigen. Liegt eine Stérung der
Leistungserbringung vor, ist ein Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des

Entgeltes dem Grunde nach ehestens nachweislich anzumelden.

3.3.3  Forderungen auf Grund von Leistungsabweichungen sind in pruffahiger Form der
Hohe nach ehestens zur Prifung vorzulegen; fehlende Unterlagen sind im Zuge dieser Pri-
fung ehestens anzufordern und vorzulegen; das nachvollziehbare Ergebnis der Prifung ist

dem Vertragspartner ehestens bekannt zu geben.
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3.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
3.4.1 Voraussetzungen

Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung der Leistungsfrist
und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfillt sind:

1) Der AN hat die Forderung auf Vertragsanpassung angemeldet.

2) Der AN hat eine Mehr- oder Minderkostenforderung - MKF (Zusatzangebot) in priffahi-

ger Form vorgelegt. Dabei ist zu beachten:

Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die Abwei-
chung aus der Sphéare des AG stammt. Die erforderliche Dokumentation ist beizulegen.
Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der Leistungsabweichung eine Leis-
tungsénderung, reicht ein Hinweis auf die Leistungsanordnung und die Darlegung der
Anderung aus. Eine dartiber hinausgehende Nachweisfiihrung dem Grunde nach ist in
diesem Fall nicht erforderlich. Erforderlich ist eine nachvollziehbare Darlegung der Aus-

wirkungen auf die Leistungserbringung.

Die gleiche Vorgangsweise fir die Vertragsanpassung gilt sinngemaf, wenn der AG Forde-

rungen aus einer Leistungsabweichung stellt.

3.4.2 Ermittlung

Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzdgerung oder Beschleunigung der Ausfihrung
verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die Folgen (z. B.

Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Umsténde zu berticksichtigen sind.

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und - soweit méglich - un-
ter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes) sowie

Mengen- und Leistungsansatzen vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen.

Bei Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungsfrist, die der AN nicht zu vertreten
hat, werden von den zeitgebundenen Gemein- und Geratekosten der Baustelle fur die Zeit
der Uberschreitung im Rahmen der vorgelegten Aufgliederung nur jene vergiitet, die dem
tatsachlich geleisteten Umfang und dem angebotenen Preis je Zeiteinheit entsprechen. Bei
Uberschreitung der vertraglich festgelegten Leistungsfrist, die der AN zu vertreten hat, erfolgt
keine Vergitung der zeitgebundenen Gemein- und Geratekosten der Baustelle fur die Zeit

der Uberschreitung.
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Bei erheblich ungentigendem Baufortschritt im jeweiligen Abrechnungszeitraum (Legung der
Abschlagsrechnung) ist der AG berechtigt, die Vergitung der zeitgebundenen Gemein- und
Geratekosten der Baustelle entsprechend der erbrachten Leistung in der Abschlagsrechnung

abzumindern und erst zum Zeitpunkt der Erfullung der Leistung auszubezahlen.

3.4.3 Anspruchsverlust

Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in dem die

Einschrankung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil fuhrt.

3.4.4 Mengenanderungen ohne Leistungsabweichung

Bei Uber- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position mit Ein-
heitspreis um mehr als 20 % ist Uber Verlangen eines Vertragspartners ein neuer Einheits-
preis fur die tatsachlich ausgefiihrte Menge unter Beriicksichtigung der Mehr-/Minderkosten
zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsméRig auf blof3e Mengendnderung (unzutreffende
Mengenangaben ohne Vorliegen einer Leistungsabweichung) zurlickzufihren ist. Dieses

Verlangen ist dem Grunde nach ehestens nachweislich geltend zu machen.

Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemaf 3.4.2 zu erfolgen.

3.4.5 Nachteilsabgeltung

Erwéachst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 5 %, durch Minde-
rung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise
oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil abzugelten, nicht aber
den im Gesamtzuschlag kalkulierten Gewinn, nicht den entgangenen Gewinn und nicht jenen

Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht andere Auftrage tbernehmen konnte.

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergitung des kalkulierten Anteils der Ge-

schaftsgemeinkosten an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu verwer-
ten sind, sind jedenfalls (unabhangig von der 5%-Grenze) abzugelten. Die Kalkulation von
Angeboten und die Kosten der Beteiligung an einem Vergabeverfahren sind keine Vorleis-

tungen im Sinne dieser Bestimmung.
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3.5 Aulerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen

3.5.1 Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Stérung der
Leistungserbringung erforderlich werden, dirfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Ge-
fahr im Verzug, ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht aus- oder fortgefiihrt werden.

Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Stérung der Leistungserbrin-
gung jedenfalls die mit dem AG einvernehmlich vor Ort als technisch erforderlich bestimmte

Leistung zu erbringen hat.

Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. Trifft der AG keine Entschei-

dung, haftet er fiir die Folgen seiner Unterlassung.

Der AN hat bei Wegfall der Stérung der Leistungserbringung die Ausfuhrung der Leistung

ohne besondere Aufforderung unverziglich wieder aufzunehmen.

3.5.2 Alle Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefuhrt hat, werden nur dann vergitet, wenn der AG sie nachtraglich aner-

kennt.

Ist dies nicht der Fall, sind diese Leistungen vom AN auf Verlangen des AG innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen, widrigenfalls dies auf Kosten des AN geschehen kann.

3.5.3  Waren Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Griinden der Scha-
densminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im Verzug

nicht rechtzeitig eingeholt werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen.

Der AG hat solche Leistungen anzuerkennen und zu verguten.

4 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

4.1 Abrechnungsgrundlagen

Alle vertragsgemal’ erbrachten Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen abzurechnen:
1) bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen;

2) Dbei Pauschalpreisen nach dem vereinbarten Leistungsumfang;

3) bei Regiepreisen nach dem tatsachlichen Aufwand.

Seite 36 von 61



4.2 Mengenberechnung
4.2.1 Allgemeines

Die Mengen werden nach den diesbeziglichen Vereinbarungen oder nach den einschlagi-
gen ONORMEN berechnet. Im Zweifel gilt eine Abrechnung nach PlanmaR als vereinbart.

Bei automationsunterstiitzter Abrechnung sind die Daten gemalR ONORM A 2063 zu liber-
geben.

Die Prufung der Mengen und Rechnungsbetrdge muss auch auf manuelle Weise mdglich
sein, d. h. es missen vom AN alle fir die Nachvollziehbarkeit der Mengenermittlung erfor-

derlichen Informationen aufgelistet werden.

Stellt sich bei der Leistungserfiillung heraus, dass sich eine wesentliche Veranderung der
Auftragssumme in Folge von Mengenanderungen ergeben wird, ist der AN verpflichtet, dies

unverziglich dem AG schriftlich bekannt zu geben.

4.2.2 Mengenermittlung nach Planmaf3

Die Mengenermittlung nach Planmal3 hat auf Basis des fir die Ausfilhrung der jeweiligen

Leistung gliltigen Planstandes zu erfolgen.

4.2.3 Mengenermittlung nach Aufmafd

4.2.3.1 Sind fur Abrechnungen Aufmalfifeststellungen notwendig, sind diese dem Fortgang

der Leistung entsprechend gemeinsam vorzunehmen.

4.2.3.2 Fur Leistungen, deren genaues AufmaR nach Weiterflihrung der Arbeiten nicht mehr
oder nur schwer feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu bean-
tragen. Hat er dies versaumt, ist er verpflichtet, auf seine Kosten jene MalRhahmen zu tref-

fen, die eine nachtrégliche Feststellung der Aufmaf3e ermdglichen.

4.2.3.3 Aufmalle, die aus triftigen Grinden nur von einem der beiden Vertragspartner fest-

gestellt wurden, sind dem anderen ehestens schriftlich mitzuteilen. [...]
4.2.3.4 Verweigert ein Vertragspartner die Anerkennung von einseitig festgestellten Aufma-

Ben, ist eine neuerliche Aufmal¥feststellung gemeinsam vorzunehmen. Die Kosten einer

neuerlichen Feststellung tragt der unterliegende Teull.
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4.2.4 Beigestellte Materialien

Die Verwendung beigestellter Materialien ist auf Verlangen des AG im Wege einer Material-
bilanz (inklusive notwendigem Verschnitt bzw. Mehrverbrauch oder sonstiger Vereinbarun-
gen) nachzuweisen. Fur sich aus der Materialbilanz ergebende Fehimengen hat der AN dem
AG die nachgewiesenen Kosten zu ersetzen.

425 Geréte
4.2.5.1 Stillliegezeiten

Wurden fir die Stillliegezeiten keine Preise vereinbart, sind 75 % der Abschreibungs- und
Verzinsungskosten fir die normale Arbeitszeit zuziglich 25 % der Instandhaltungs-
/Reparaturkosten fir die Pflege und Wartung der Gerate unter Hinzurechnung des Gesamt-

zuschlages gemaR ONORM B 2061 zu vergiiten.

4.2.5.2 Aufteilungsannahmen bei fehlender Aufgliederung von Gerétepreisen

Sind die Geratepreise gemaR ONORM B 2061 nicht in Abschreibung, Verzinsung und In-
standhaltung (Reparatur) aufgegliedert und geht deren Aufteilung nicht aus der Kalkulation
hervor, entfallen 60 % auf Abschreibung und Verzinsung und 40 % auf Instandhaltung (Re-

paratur).

Geht die Aufteilung der Preisanteile fur Instandhaltung (Reparatur) aus der Kalkulation nicht

hervor, entfallen je 50 % auf die Anteile ,Lohn® und ,Sonstiges®.

4.2.6 Abrechnung der Regieleistung
4.2.6.1 Allgemeines

4.2.6.1.1 Regieleistungen werden nach der anerkannten Art und dem anerkannten Aus-

malf3 abgerechnet, ndmlich nach:

1) Arbeitsstunden fiur Lohnempfanger;

2) Arbeitsstunden fur Gehaltsempfanger;

3) Aufzahlungen fur Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit und

Erschwernisse sowie Aufwendungen fur Ersatzruhezeiten;
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4)

5)

6)

7

Material, Hilfsmaterial sowie - bei verhaltnismafiig groReren Mengen - auch Nebenmate-

rial;

Geratebeistellung und Betriebsstoffen;

Fremdleistungen;

sonstigen Kosten.

Die mit den Regieleistungen im Zusammenhang stehenden sonstigen Leistungen, z. B. La-

de- und Transportleistungen, ferner das Einrichten und Raumen der Baustelle, die erforderli-

che Aufsichtstatigkeit sowie die Leistungen der in unmittelbarem Zusammenhang damit tati-

gen Angestellten des AN (z. B. Polier) werden ebenfalls nach der anerkannten Art und dem

anerkannten Ausmalfd abgerechnet, soweit diese sonstigen Leistungen nicht als Baustellen-

Gemeinkosten gesondert vergltet werden oder diese Kosten auf die Preisanteile bzw. Kos-

tenanteile der Einheitspreise der Ausmaf3positionen umzulegen waren.

4.2.6.1.2 Bei der Verrechnung von Baustellen-Gemeinkosten fiir Regieleistungen sind fol-

gende Falle zu unterscheiden:

1)

a)

b)

2)

Angehangte Regieleistungen

Werden die Regieleistungen wahrend der vertraglichen Leistungsfrist erbracht, sind die
dafur anfallenden zeitgebundenen Kosten durch die Vergutung der zeitgebundenen Kos-
ten der Baustelle abgegolten. Dies gilt ohne Unterschied, ob eigene Positionen fir die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle vorgesehen oder ob diese Kosten auf die Preise

umzulegen waren.

Ist eine Verlangerung der vertraglichen Leistungsfrist nur durch Regieleistungen verur-
sacht und erfolgt keine Vergiitung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle, ist deren
gesonderte Abrechnung vorzunehmen.

Selbstandige Regieleistungen

Sind eigene Positionen fiur die Baustellen-Gemeinkosten vorgesehen, erfolgt die Ab-

rechnung nach diesen.
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b) Waren die Baustellen-Gemeinkosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der Regie-

preise umzulegen, gelten diese Kosten als mit den Regiepreisen abgegolten.
4.2.6.2 Regieleistungen von Lohnempfangern und Gehaltsempféangern

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen fir die Arbeitsstunde in der jeweiligen

Beschaftigungsgruppe.

Unabhéangig von der Beschaftigungsgruppe der eingesetzten Arbeitnehmer ist fur die Ab-
rechnung nur der Regiestundenpreis derjenigen Beschaftigungsgruppe mafgeblich, welcher
der erbrachten Regieleistung entspricht, es sei denn, dass keine oder nicht genltigend Ar-
beitnehmer dieser Beschéftigungsgruppe verflugbar sind und der AG der Verwendung von

Arbeitskraften einer anderen Beschaftigungsgruppe zugestimmt hat.

Andere Lohnbestandteile, Zulagen geméaR Kollektivvertrag, Uberkollektivvertragliche Mehr-
[6hne sowie Nebenmaterialien sind im Regiestundenpreis enthalten. Die Leistungen des
Aufsichtspersonals, Aufzahlungen fur Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, fiir
Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen fur Ersatzruhezeiten sind nach den

hiefur vereinbarten Preisen abzurechnen.

Sofern keine eigenen Positionen vereinbart sind, erfolgt bei vom AG angeordneten Regie-

Uberstunden die Vergltung wie folgt:

Der vereinbarte Regiestundensatz fiir geleistete Uberstunden wird bei Uberstunden mit ei-
nem 50%-igen Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%-igen Zuschlag mit

1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverandert.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die von dem AG aufgelegten Regiescheine bzw.
Material- und/oder Geratescheine (Drucksorten WD 29 und WD 30) zu verwenden. Diese

Listen sind mindestens einmal wdchentlich dem AG zu Ubergeben.

Bei Regiearbeiten fir Schneeraumung, Eisaufhacken u. A. erfolgt die Verrechnung mit dem
Regiepreis der vereinbarten niedrigsten Beschéaftigungsgruppe.

4.2.6.3 Abrechnung der Materialien und Betriebsstoffe
4.2.6.3.1 Material und Hilfsmaterial

Die Menge der abzurechnenden Materialien und Hilfsmaterialien ist auf Grund der bestétig-
ten Mengennachweise, z. B. Lieferscheine, Frachtbriefe, auf der Baustelle (am Erfullungsort)

festzustellen.
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Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen.

Sind keine Preise vereinbart, erfolgt die Abrechnung auf Grund von vorzulegenden Rech-
nungen zuziiglich des vereinbarten Gesamtzuschlages gemal’ ONORM B 2061. Die bei der
Manipulation anfallenden Kosten sind den Kostenarten entsprechend abzurechnen (z. B.

Ladezeiten, Betriebsstoffe).

Materialbeistellungen in Regie werden nur nach Feststellung der Preisangemessenheit ver-

gutet. Rabatte sind an den AG weiterzugeben.

4.2.6.3.2 Betriebsstoffe

Die Abrechnung erfolgt, soweit die Kosten der Betriebsstoffe nicht in die Stundenpreise fir
die Beistellung von Geréten einzubeziehen waren, nach dem Aufwand wie bei den Materia-

lien und Hilfsmaterialien zuziiglich des vereinbarten Gesamtzuschlages.

4.2.6.3.3 Transportleistungen

Transportleistungen flr Regiearbeiten werden, soweit diese nicht vereinbart waren, gegen
Kostennachweis, jedoch hdchstens nach den Tarifsatzen fir Transportleistungen der Magist-
ratsabteilung 48, vergitet. Diese sind dem AN auf Anfrage bei der Magistratsabteilung 48
bzw. beim Fachverband fir das Guterbeférderungsgewerbe zugénglich.

4.2.6.4 Abrechnung der Beistellung von Geraten

4.2.6.4.1 Erfolgt die Abrechnung nach Stundenpreisen fur die Arbeitszeit des Gerétes, sind
die Kosten der Beistellung von Geraten, der Lohne fir die Bedienung, der Betriebsstoffe und
der VerschleiRteile inklusive der darauf entfallenden Gesamtzuschlage gemaR ONORM
B 2061 mit diesen Preisen abgegolten.

4.2.6.4.2 In allen anderen Féllen erfolgt die Abrechnung nach den vereinbarten Preisen fur
Beistellung von Geraten, einschlielich der anteiligen Instandhaltungs-(Reparatur-)kosten,
fur die Vorhaltezeiten und fur Stillliegezeiten; die Abrechnung der Kosten der Léhne fir die
Bedienung und der Kosten der Betriebsstoffe zuzuglich der darauf entfallenden Zuschlagsat-

ze erfolgt gesondert.

4.2.6.4.3 Fir den An- und Abtransport der Gerate sowie fir Montage und Demontage sind
keine gesonderten Kosten zu verrechnen, es sei denn, dass diese nur fur Regieleistungen

angefallen sind.
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4.2.6.5 Abrechnung der Fremdleistungen

Die Abrechnung erfolgt entweder

1) nach den vereinbarten Preisen oder, falls solche nicht vereinbart wurden,

2) nach den vorgelegten Rechnungen zuziglich des vereinbarten Gesamtzuschlages ge-
malk ONORM B 2061.

4.2.6.6 Abrechnung der sonstigen Kosten

Die Abrechnung der Kosten fur Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch, fir Flurentschadigun-
gen, Mieten, Pachten, Prifungen, fir besondere Versicherungen u. dgl. erfolgt auf Grund
von vorzulegenden Rechnungen oder Kostennachweisen zuziglich des vereinbarten Ge-
samtzuschlages gemalR ONORM B 2061.

4.3 Rechnungslegung
4.3.1 Allgemeines

4.3.1.1 Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, in einfacher Ausfertigung vorzule-

gen.

4.3.1.2 Rechnungen sind in einer Form zu erstellen, die eine Priifung mit zumutbarem Auf-
wand ermoglicht. In den Rechnungen mussen der Name und die Anschrift des AG und des
AN sowie der Zeitraum, Uber den sich die Leistungserbringung erstreckt, angegeben sein.
Die Leistungen sind kurz zu bezeichnen und - ausgenommen bei Pauschalabrechnungen - in
der Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses anzufiuihren. Die zur Priufung
notwendigen Unterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungspldne, Preisumrechnungen,
Zeichnungen, Lieferscheine, Stundennachweise, Leistungsberichte u. dgl.) sind beizulegen.

Insbesondere sind die auf der Rechnung angefuhrten Beilagen anzuschlieRen.
4.3.1.3 In jeder Rechnung ist der betreffende Auftrag entsprechend den Vorgaben des AG
zu bezeichnen (z. B. Geschaftszahl, Datum). In den Fallen, in denen eine Bestellnummer

vom AG dem AN bekannt gegeben wurde, ist diese auf der Rechnung zu vermerken.

4.3.1.4 Sind bei Vertragen, bei denen Leistungen nach Einheits- oder Pauschalpreisen ab-

zurechnen sind, auch Regieleistungen angefallen, sind diese gesondert zu verrechnen.

Seite 42 von 61



4.3.1.5 Der AN ist verpflichtet, Rechnungen direkt bei der vom AG bekannt gegebenen Stel-
le einzureichen. Der AN hat neben seiner UID-Nummer auch die IBAN (Internationale Bank-
Kontonummer; International Bank Account Number) und den BIC (Bank Identifier Code) auf
der Rechnung anzugeben. Die UID-Nummer der Stadt Wien lautet: ATU36801500.

4.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan

4.3.2.1 Der AN ist berechtigt, wahrend der Ausfiihrung entsprechend den erbrachten Leis-
tungen, wozu auch auftragsspezifische Vorfertigungen (z. B. Werkstéttenleistungen) des AN
z&hlen, mittels Abschlagsrechnungen oder nach einem vereinbarten Zahlungsplan Ab-
schlagszahlungen (Entgelt zuziiglich Umsatzsteuer) zu verlangen.

Der AG ist berechtigt, Zahlungen fiir auftragsspezifische Vorfertigungen von Sicherstellun-

gen abhéangig zu machen.

4.3.2.2 Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren.

4.3.2.3 Jede Abschlagsrechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemaf 4.3.1 zu ent-

sprechen und folgende Angaben zu enthalten:

1) die gesamten seit Beginn der Ausfuhrung erbrachten Leistungen im zumindest anna-

hernd ermittelten Ausmalf?,

2) die Art und Menge der allenfalls bereits in das Eigentum des AG ubertragenen Materia-
lien u. dgl.,

3) die vereinbarten Preise der Leistungen,

4) allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen Preisanteilen und den

jeweiligen Preisperioden,

5) die Betrage der verlangten, jedoch noch nicht erhaltenen Abschlagszahlungen und der

bereits erhaltenen Abschlagszahlungen, und

6) den abzurechnenden Deckungsricklass.

4.3.2.4 Entscheidungen Uber die Ansatze und Mengen der Schlussrechnung werden durch

die Abschlagszahlungen nicht vorweggenommen.
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4.3.3 Regierechnung

Jede Regierechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemaf 4.3.1 zu entsprechen und
die Angaben gemal 4.2.6 sowie allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den ein-

zelnen Preisanteilen und den jeweiligen Preisperioden, zu enthalten.

4.3.4 Schlussrechnung

Die Gesamtleistung ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist, abzurech-
nen. Etwaige Abschlagsrechnungen und -zahlungen sowie Haftungsricklass, Vertragsstrafe,

Pramie u. dgl. sind anzuftihren.

4.3.5 Teilschlussrechnung

Uber vereinbarte Teilleistungen kénnen Teilschlussrechnungen gelegt werden. Sie sind wie

Schlussrechnungen zu behandeln.

4.3.6 Vorlage von Rechnungen

4.3.6.1 Abschlagsrechnungen sind in keinen kiirzeren Abstanden als ein Monat oder zu den

jeweils vereinbarten Zeitpunkten vorzulegen.

Regieleistungen sind monatlich abzurechnen.

4.3.6.2 Schluss- und Teilschlussrechnungen sind spatestens 2 Monate nach der vertrags-
gemalen Erbringung der Leistung vorzulegen, sofern im Vertrag keine andere Frist verein-
bart wurde. Teilschluss- und Schlussrechnungen dirfen erst nach erfolgter Teilibernahme

bzw. Ubernahme der Leistung durch den AG gelegt werden.

4.3.7 Mangelhafte Rechnungslegung

4.3.7.1 Ist eine Schluss- oder Teilschlussrechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder
prifen noch berichtigen kann, ist sie dem AN binnen 30 Tagen zur Verbesserung zuriickzu-

stellen und von diesem binnen 30 Tagen neu vorzulegen.

Wurde vom AG eine Bestellnummer mitgeteilt und diese vom AN auf der Rechnung nicht

angefihrt, ist der AG berechtigt, diese zur Verbesserung an den AN zuriickzusenden.
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Die in diesem Punkt genannten Bestimmungen gelten auch fir mangelhafte Regierechnun-

gen.

4.3.7.2 Fehlen nur einzelne Unterlagen, ist die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist so
weit wie moglich zu prifen. Der AN ist sofort nach Feststellung der Unvollstéandigkeit der Un-
terlagen aufzufordern, die fehlenden Unterlagen innerhalb angemessener Frist nachzubrin-
gen. Die Nachforderung aller fehlenden Unterlagen muss innerhalb der jeweiligen Frist nach
4.4.1 erfolgen.

4.3.8 Verzug bei Rechnungslegung

Unterlasst es der AN, innerhalb der sich aus 4.3.6.2 ergebenden Frist eine Uberprifbare
Schluss- oder Teilschlussrechnung vorzulegen und hélt er eine ihm gestellte Nachfrist nicht
ein, ist der AG berechtigt, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen.
Hieflr kann er eine angemessene Vergltung verlangen. Als Vergitung hat der AN die dem
AG tatsachlich entstandenen Kosten, mindestens jedoch 1 % der Bruttorechnungssumme

(ohne Abzlge, inklusive USt), zu leisten.
4.4 Zahlung

Zahlungen des AG erfolgen stets unprajudiziell im Hinblick auf Anspriche, die sich aus dem

mit der Zahlung abgegoltenen Leistungsteil ergeben.

Zahlungen erfolgen auf das vom AN bekannt gegebene Konto, Barzahlungen an den AN
werden nur ausnahmsweise und gegen Entrichtung der Bereitstellungsgebihr (0,5 % des

Auszahlungsbetrages) geleistet.

Bei Berechnung der Fristen nach 4.4.1 wird der Tag des Einlangens der Rechnung nicht mit-

gerechnet.

Der AN erklart sich damit einverstanden, dass bei der Auszahlung von Rechnungsbetragen,
Deckungs- oder Haftungsriicklassen alle zu diesem Zeitpunkt gegen den AN bestehenden

falligen Forderungen der Stadt Wien, aus welchem Titel auch immer, aufgerechnet werden.
Wurden zwecks Erreichung einer vorzeitigen Auszahlung des Deckungs- und Haftungsriick-

lasses Sicherheiten gestellt, so kdnnen diese ebenfalls zur Abdeckung der vorgenannten

falligen Forderungen der Stadt Wien verwendet werden.

Seite 45 von 61



Bei Uberweisungen im Euro-Zahlungsverkehrsraum mit Angabe von BIC und IBAN erfolgt
eine Spesenteilung zwischen AN und AG. Fur alle davon abweichenden Zahlungen tragt der
AN die Uberweisungsspesen.

Im Falle einer Zession durch den AN sind die Kosten der Vormerkung in der H6he von 35,--
Euro sowie 4,-- Euro fir jede zedierte Uberweisung zu berticksichtigen und demgemaR die

zu zedierende Forderung um die genannten Betrage zu reduzieren.

Die Einbehaltung von 4,-- Euro pro Uberweisung entfallt bei Vorliegen einer Globalzession.

Der AG kann Vorauszahlungen unter der Voraussetzung, dass der AN ein diesbeziigliches
Ansuchen im Angebot gestellt hat und eine Sicherstellung in Form einer Bankgarantie bei-
bringt, gewahren. Ein Rechtsanspruch auf Vorauszahlung besteht nicht. Im Falle der Gewah-
rung einer Vorauszahlung sind ab dem Zeitpunkt ihrer Anweisung die Preise jener Leistung,
fur die die Vorauszahlung bestimmt ist, unveranderlich und ist zudem der AN verpflichtet, die
Vorauszahlung bis zu deren Tilgung mit 5 % p.a. zu verzinsen. Der Zinsertrag ist halbjéhrlich
dem AG abzufiuihren. Fur rickstandige Zinsen sind Zinseszinsen in der gleichen Héhe zu

leisten.

4.4.1 Falligkeiten

4.4.1.1 Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Tage nach Eingang der Rech-
nung bei der vom AG bekannt gegebenen Stelle zur Zahlung fallig.

4.4.1.2 Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht anderes festgelegt ist, gilt Folgendes:
Die Zahlungsfrist flr Schluss- oder Teilschlussrechnungen betragt 60 Tage nach Eingang
der Rechnung bei der vom AG bekannt gegebenen Stelle. Bei einer Auftragssumme bis
100.000,-- Euro betréagt die Zahlungsfrist 30 Tage.

Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor einer Ubernahme gemaR 6.2 ein, beginnt

die Zahlungsfrist erst mit erfolgter Ubernahme.

4.4.1.3 Werden Rechnungen nach 4.3.7.1 zurlickgestellt, beginnt der Fristenlauf fur die
Falligkeit erst mit der Vorlage einer neuen Rechnung. In den Féllen gemanR 4.3.7.2 wird die
Zahlungsfrist um so viele Tage verlangert, wie aus Griinden, die beim AN liegen, mit der Pri-

fung der Rechnung ausgesetzt werden musste.
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4.4.1.4 Wurde die Leistung vorzeitig erbracht, beginnt der Lauf der Zahlungsfrist frihestens
mit dem Tage, an dem die Leistung vertragsgemaf zu erbringen gewesen ware. Hat sich
jedoch der AG mit der vorzeitigen Erbringung der Leistung einverstanden erklart oder sie in
Benutzung genommen, beginnt der Fristenlauf mit Eingang der Rechnung.

4.4.1.5 Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, hat der AG dem AN spatestens bei
der Zahlung die Grunde hiefir schriftlich und nachvollziehbar bekannt zu geben.

Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, erhélt der AN hieriber eine Mitteilung, wenn
der ausbezahlte Betrag von dem in Rechnung gestellten Entgelt um mehr als 1,5 % des
Rechnungsbetrages abweicht. Eine Mitteilung Uber Abweichungen unter 150,-- Euro erfolgt
nicht. Uber Anfrage ist dem AN binnen angemessener Frist iber die Griinde der Abweichung

Auskunft zu geben.

Sind zum Zeitpunkt der Falligkeit einer Rechnung Teile der Abrechnung strittig, darf aus die-

sem Grunde der unbestrittene Teil der Forderung vom AG nicht zurlickgehalten werden.

4.4.1.6 Werden Zahlungen aus Grunden, die der AG zu verantworten hat, nicht fristgerecht
geleistet, gebihren fir den offenen Betrag vom Ende der Zahlungsfrist an, Zinsen in der H6-
he von 9,2 Prozentpunkten Uber dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Dabei ist der Basis-
zinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, fiir das jeweilige Halbjahr maf3ge-
bend. Soweit der AG fur die Verzégerung aber nicht verantwortlich ist, hat er nur 4 % Zinsen

p.a. zu entrichten.

4.4.2 Annahme der Zahlung, Vorbehalt

Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung
schliel3t nachtragliche Forderungen fiir die vertragsgemaf erbrachten Leistungen aus, wenn
nicht ein Vorbehalt in der Rechnung enthalten ist oder binnen 3 Monaten nach Erhalt der
Zahlung schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist nur dann wirksam, wenn er schriftlich und

begrindet ist.
Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, beginnt die Frist von 3 Monaten fri-

hestens mit schriftlicher Bekanntgabe der nachvollziehbaren Herleitung des Differenzbetra-

ges durch den AG.
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4.4.3 Geltendmachung von Nachforderungen und Uberzahlungen

Wurde ein Vorbehalt gemaR 4.4.2 erhoben, kdnnen die entsprechenden Forderungen noch
innerhalb von 3 Jahren ab Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Sind Uberzahlungen erfolgt, ist die Rickforderung innerhalb von 3 Jahren ab Uberzahlung

zulassig.

Die Uberzahlung der Schlussrechnung ist von ihrem Eintritt an mit 9,2 Prozentpunkten Uber

dem Basiszinssatz zu verzinsen.

4.5 Eigentumsibertragung, Eigentumsvorbehalt bei Anlagen der technischen Aus-

rastungen

45.1  Fur den Fall, dass der AG seine Zahlungen gemalR 4.3.2 geleistet und der AN eine
entsprechende Sicherstellung nicht beigebracht hat, hat der AG zur Besicherung seiner Zah-
lungen Anspruch auf Ubertragung des Eigentums an der erstellten Anlage bzw. am Anlagen-
teil. Eine solche Eigentumsiibertragung ist durch geeignete Kennzeichen (z. B. Aufkleber) an
den betreffenden Gegenstanden ersichtlich zu machen. Die Anbringung dieser Kennzeichen
erfolgt gemeinsam durch AG und AN. Der Ubergang der Gefahr wird hierdurch nicht ausge-

[Ost.

45.2  Fur den Fall, dass der Leistungsgegenstand (oder Teile desselben) auch nach der
Erfullung noch eine bewegliche Sache darstellt und der AG eine entsprechende Sicherstel-
lung nicht beigebracht hat, behélt sich der AN bis zur vollstédndigen Erfullung aller finanziellen
Verpflichtungen des AG (mit Ausnahme vertraglich vereinbarter Sicherstellungen, z. B. De-
ckungsricklass, Haftungsricklass) das Eigentumsrecht an dem Leistungsgegenstand (oder
an Teilen desselben) vor. Der AN ist verpflichtet, diesen Eigentumsvorbehalt durch entspre-

chende Kennzeichen ersichtlich zu machen.

4.6 Vorlaufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung

Dauert eine unvorhergesehene Unterbrechung bereits 3 Monate und erfolgt kein Ricktritt,
sind auf Verlangen eines Vertragspartners die ausgefiihrten Leistungen nach dem Vertrag,
bei Pauschalpreisen im Verhaltnis der bisher geleisteten zur entsprechenden Pauschalleis-

tung, abzurechnen und zu bezahlen.
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Fur begonnene und noch nicht fertig gestellte Teile der Leistung ist, falls den AN kein Ver-
schulden trifft, gegen Sicherstellung ein entsprechender Anteil des Entgelts abzurechnen

und zu bezahlen, sofern Kosten in diesem Ausmal? nachgewiesen werden.

4.7 Sicherstellung
4.7.1 Kaution

Der AG kann wahrend der vertraglichen Leistungsfrist vom AN eine Sicherstellung fur die zu
erbringenden Leistungen bis zur Hohe von 20 % der Auftragssumme verlangen. Diese Si-
cherstellung ist binnen 14 Tagen nach Aufforderung zu tbergeben und darf nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn Uber das Vermégen des AN ein Insolvenzverfahren eroff-
net wurde oder ein rechtskraftiges Urteil Uber die besicherte Leistung zu Gunsten des AG
ergangen ist. Die Kosten der Sicherstellungsleistung hat der AG, Zug um Zug mit dem Emp-
fang der Sicherstellung, jedoch in der Hohe von nicht mehr als 2 % p.a. der H6he der Si-

cherstellung, zu tragen.

[.]

4.7.2 Deckungsriicklass

Von Abschlagsrechnungen ist ein Deckungsriicklass in der H6he von 5 % des Rechnungs-

betrages einzubehalten, soweit er nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel abgelést ist.

Der Deckungsrucklass ist mit Falligkeit der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung durch den

Haftungsricklass zu ersetzen.

4.7.3 Haftungsricklass

4.7.3.1 Von der Schlussrechnung (Gesamtpreis zuziiglich Umsatzsteuer) ist ein Haftungs-
ricklass in der Hohe von 2 % des Rechnungsbetrages einzubehalten, soweit er nicht vom

AN durch ein Sicherstellungsmittel abgeldst ist.
4.7.3.2 Der AG hat das Recht, sich hinsichtlich seiner Gewahrleistungsanspriche aus dem
Haftungsriicklass schadlos zu halten oder den Haftungsriicklass so lange zuriickzuhalten,

bis ein allfalliger Gewahrleistungsstreit ausgetragen ist.

4.7.3.3 Der Haftungsriicklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, spatestens

30 Tage nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist freizugeben.
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Insoweit entsprechend 8.2.5.1 oder 8.2.5.2 jedoch Uber das Ende der urspriinglichen Ge-
wahrleistungsfrist hinaus zu gewabhrleisten ist, kann ab diesem Zeitpunkt nur mehr ein Haf-
tungsricklass in der Hohe von 10 % der Leistung, die an Stelle der mangelhaften Leistung
getreten ist, einbehalten werden. Dies gilt auch fir andere Teile der Leistung, deren ver-
tragsgemaler Gebrauch durch den behobenen Mangel verhindert war. Der AN hat hiezu
dem AG eine prufbare Bezifferung des Wertes dieser Leistung bzw. dieser Teile der Leistung
vorzulegen. Das Héchstausmald dieses Haftungsricklasses betragt weiterhin 2 % der
Schluss- bzw. Teilschluss-Rechnungssumme (Gesamtpreis zuziiglich Umsatzsteuer).

4.7.4 Sicherstellungsmittel

Als Mittel zur Sicherstellung wird generell die Bankgarantie festgelegt.

Sie kann nach Wahl des AN durch eine entsprechende Rucklassversicherung oder durch

Bargeld oder durch Bareinlagen in entsprechender Hohe ersetzt werden.

Die Rucklassversicherung hat die Bestimmung zu enthalten, dass der Versicherer auf die
Einrede der Leistungsfreiheit wegen Nichtzahlung der Pramien verzichtet bzw. der Versiche-

rer trotz Kiindigung die Versicherungsleistung noch erbringt.

Garantiebriefe (Muster siehe Beilage 4), Versicherungspolizzen oder &hnliche Urkunden zur
vorzeitigen Ausfolgung beispielsweise eines Deckungs- oder Haftungsriicklasses mussen
die Bestimmung enthalten, dass die Ablose des besicherten Betrages auf jederzeitiges Ver-
langen des AG ohne Prifung des zu Grunde liegenden Rechtsverhaltnisses und unter Ver-
zicht auf jede Einrede und Aufrechnung zu erfolgen hat. In der Urkunde tber die Sicherstel-
lung darf hinsichtlich der Forderungen des AG gegen den AN die volle Aufrechnungsmaog-
lichkeit (Kompensation) gegen Forderungen des AN nicht eingeschrénkt werden.

Bei nicht ordnungsgemaf vollendeter Vertragserfillung durch den AN ist der AG berechtigt
dessen Anspriche auf Abgeltung bereits bernommener oder noch nicht (lbernommener,
aber bereits ordnungsgemaR erbrachter Leistungen bis zum Vorliegen der Schlussrechnung
des durch den AG oder fir den AG von einem Dritten vollendeten Werkes einzubehalten.
Der Entgeltanspruch fur solche Leistungen des AN verringert sich um die infolge Nichtvoll-
endung verursachten Mehrkosten. Trifft den AN ein Verschulden, ist der AG Uberdies be-

rechtigt, Schadenersatz zu verlangen.
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4.7.5 Zuruckweisung von Sicherstellungen

Angebotene Sicherstellungen kdnnen in begriindeten Fallen zuriickgewiesen werden.

4.7.6 Laufzeit

Die Bankgarantie bzw. die Ricklassversicherung muss 30 Tage Uber das Ende der Sicher-
stellungsfristen hinaus giltig sein.

5 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Der AG kann Teile der Leistung benutzen oder Dritten zur Benutzung Uberlassen, ohne die-

se gemalf 6.3 zu Gibernehmen, wenn
1) er vor Beginn der Benutzung erklart, dass eine Ubernahme dadurch nicht erfolgt und

2) der Beginn der Gewabhrleistung fur diese Teile einvernehmlich geregelt wurde und

3) Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand dieser Teile sowie der Zeitpunkt des Beginns

ihrer Nutzung gemeinsam festgehalten wurden.

Kosten des Betriebes und daraus resultierende Schéden, der Wartung und der Abniitzung
der benutzten Teile hat der AG zu tragen.

Allfallige daraus resultierende MKF werden nach Abschnitt 3 abgehandelt. Die Verpflichtung
des AG zur Ubernahme gemaR Abschnitt 6 wird dadurch nicht beriihrt.

6 Ubernahme
6.1 Arten der Ubernahme

6.1.1  Die Ubernahme kann unter Einhaltung einer bestimmten Form (férmliche Ubernah-

me) oder ohne besondere Férmlichkeiten (formlose Ubernahme) erfolgen.

6.1.2  Eine formliche Ubernahme hat zu erfolgen, wenn eine solche im Vertrag vorgese-

hen oder nach der Art der Leistung Ublich ist.
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6.2 Formliche Ubernahme

6.2.1  Bei einer formlichen Ubernahme hat der AN dem AG die Fertigstellung der Leistung
ehestens schriftlich mitzuteilen und ihn zur Ubernahme aufzufordern. Der AG hat, wenn im
Vertrag nichts anderes vereinbart ist, die Leistung nach Erhalt der Aufforderung binnen einer

Frist von 30 Tagen zu Gbernehmen.

6.2.2  Die Ubernahme gilt mit Fristablauf als erfolgt, wenn der AG ohne Angabe von Griin-

den nach Aufforderung zur Ubernahme die Leistung nicht formlich ibernommen hat.

6.2.3 Der AG hat die Ubernahme der Leistung in einer Niederschrift zu erklaren. In diese

Niederschrift sind ferner aufzunehmen:

1) gerugte, jedenfalls aber auffallige Mangel an der erbrachten Leistung und Fristsetzung

fur ihnre Behebung;

2) Einhaltung oder Uberschreitung vertraglich vereinbarter Leistungsfristen;

3) Feststellung von Vertragsstrafen.

Die Niederschrift ist von beiden Vertragspartnern zu unterfertigen.

6.2.4 Die Abfassung der Niederschrift Giber die Ubernahme darf auch in Abwesenheit des
AN erfolgen, wenn dieser den vereinbarten Termin versaumt. In diesem Falle ist dem AN
eine Ausfertigung der Niederschrift unverziglich nachweislich zuzustellen. Zu den in der
Niederschrift getroffenen Feststellungen kann der AN innerhalb von 14 Tagen Stellung neh-
men. Unterlasst er eine Stellungnahme, gelten die getroffenen Feststellungen als von ihm

anerkannt.

6.3 Formlose Ubernahme

6.3.1 Hat keine férmliche Ubernahme zu erfolgen, gilt die Ubernahme als erfolgt, wenn

der AG die Leistung in seine Verfilgungsmacht iilbernommen hat.
6.3.2 Sind Teile der Leistung bereits vertragsgeman fertig gestellt und erfolgt durch den

AG die bestimmungsgemaRe Benutzung derselben bereits vor dem vereinbarten Ubernah-

metermin, gilt dies als Ubernahme, sofern keine Vereinbarung gemar Abschnitt 5 erfolgte.
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6.4 Einbehalt wegen Méangel

Wird die Leistung mit Mangeln dbernommen, hat der AG das Recht, neben dem Haftungs-
ricklass das Entgelt bis zur Hohe des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatz-
vornahme der Mangelbehebung zuriickzuhalten. Der AN ist berechtigt, den Einbehalt durch

ein unbares Sicherstellungsmittel abzuldsen.

6.5 Verweigerung der Ubernahme

6.5.1 Die Ubernahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung Mangel auf-
weist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beeintréachtigen oder das Recht auf
Wandlung begriinden oder wenn die die Leistung betreffenden Unterlagen, deren Ubergabe
zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu erfolgen hat (z. B. Bedienungsanleitungen und
Prifungsanleitungen, Plane, Zeichnungen), dem AG nicht tibergeben worden sind.

6.5.2  Verweigert der AG die Ubernahme der Leistung, hat er dies dem AN unverziiglich
unter Angabe der Grunde schriftlich mitzuteilen. Der AN hat nach Behebung der berechtigt
geriigten Mangel den AG erneut schriftlich zur Ubernahme aufzufordern.

6.6 Rechtsfolgen der Ubernahme

6.6.1  Mit der Ubernahme durch den AG gilt die Leistung als erbracht, geht die Gefahr

Uber und beginnt die Gewahrleistungsfrist.

6.6.2  Ubernimmt der AG die Leistung trotz Mangel, bedeutet dies keinen Verzicht auf sei-
ne Gewahrleistungsanspriiche [...].

6.7 Ubernahme von Teilleistungen

Die vorstehenden Bestimmungen zur Ubernahme gelten auch bei der Erfulllung in Teilleis-
tungen.

7 Schlussfeststellung

7.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung

Ist im Vertrag eine Schlussfeststellung tber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleis-

tungsfrist vorgesehen oder wird sie von einem der Vertragspartner bis spatestens 2 Monate

Seite 53 von 61



vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist verlangt, ist sie innerhalb der Gewabhrleistungsfrist ge-

meinsam vorzunehmen.

Sofern die Schlussfeststellung aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht innerhalb der
Gewahrleistungsfrist vorgenommen werden kann, wird die Gewahrleistungsfrist um die Dau-

er der Verzogerung verlangert.

Sollte die Schlussfeststellung wegen besonderer Umsténde, z. B. Schnee, Hochwasser u.
dgl., nicht rechtzeitig moglich sein, ist sie ehestens nach Wegfall des Hindernisses vorzu-
nehmen. Die Gewahrleistungsfrist wird um die Dauer der Unmoglichkeit verlangert.

7.2 Durchfohrung der Schlussfeststellung

Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von den Ver-

tragspartnern zu unterfertigen ist.

Werden Mangel festgestellt, ist nach 8.2 vorzugehen. Nach Behebung der festgestellten
Mangel ist die Schlussfeststellung unter Bedachtnahme auf 7.1 abzuschlie3en. Die endgulti-
ge Mangelfreiheit ist festzuhalten. Die Schlussfeststellung beendet nicht die Gewabhrleis-

tungsfrist.

[..]

8 Haftungsbestimmungen
8.1 Gefahrtragung und Kostentragung
8.1.1 Gefahrtragung

Hinsichtlich der Gefahrtragung fur die vertraglichen Leistungen gelten, unbeschadet der in

8.4 getroffenen Sonderregelungen, nachstehende Bestimmungen:

1) Bis zur Ubernahme tragt der AN in der Regel die Gefahr fiir seine Leistungen. Hierunter
fallen insbesondere Zerstérung (Untergang), Beschéadigung oder Diebstahl. Dies gilt
auch fur beigestellte Materialien, Bauteile oder sonstige Gegenstande, die der AN ver-

tragsgemalf vom AG oder von anderen AN tibernommen hat.

2) Werden jedoch die Bauleistungen oder Teile hiervon oder vom AG dem AN Ubergebene

Materialien, Bauteile oder sonstige fir das Bauwerk bestimmte Gegenstéande durch ein
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unabwendbares Ereignis beschadigt oder zerstoért und hat der AN alle zur Abwehr der
Folgen solcher Ereignisse notwendigen und zumutbaren MalRnahmen getroffen, tragt
der AG die Gefahr.

Unter diesen Voraussetzungen hat daher der AN im Falle der Beschadigung oder Zer-
stérung Anspruch auf das vereinbarte Entgelt fur die bisher erbrachten Leistungen, auf
Vergltung der zur allfalligen Wiederherstellung erforderlichen Leistungen und Verlange-
rung der Leistungfrist.

8.1.2 Kostentragung der Wiederherstellung

Die Verglutung von vom AG zu tragenden Wiederherstellungen und Wiederinstandsetzungen
an dem zu errichtenden Bauwerk einschlieBlich BaustralRen, Hilfsschittungen (auch Aufrau-
mung, Schlammbeseitigung u. dgl.) erfolgt soweit vorhanden nach vereinbarten Einheits-

und Regiepreisen.

Eine Haftung fir die Beschadigung oder die Zerstérung der Baustelleneinrichtung des AN,
von gelagerten Materialien, Fertigteilen u. dgl. sowie von anderen Gegenstanden (z. B. Ge-
risten), die nicht Bestandteil des zu errichtenden Bauwerks selbst sind, wird vom AG nicht
Ubernommen. Dies gilt auch fir die daraus resultierenden Wiederherstellungen und Wieder-
instandsetzungen sowie fiir Um- und Ricklagerung von Materialien und fur die Aufraumung

auf Lagerplatzen und auf Baustraf3en u. dgl..

8.1.3 Schadensfeststellung

Ein Schadensfall ist vom AN ehestens dem AG zu melden und zu dokumentieren.

8.2 Gewahrleistung
8.2.1 Umfang

Der AN leistet Gewahr, dass seine Leistungen die im Vertrag bedungenen oder gewo6hnlich
vorausgesetzten Eigenschaften haben, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe oder ei-
nem Muster entsprechen und dass sie der Natur des Geschéftes oder der getroffenen Ver-

einbarung gemal verwendet werden kdnnen.
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8.2.2 Einschrankung

8.2.2.1 Ist ein Mangel auf vom AG

1) zur Verfugung gestellte Ausfihrungsunterlagen,

2) erteilte Anweisungen,

3) Dbeigestellte Materialien oder

4) beigestellte Vorleistungen anderer AN des AG

zurlckzufthren, ist der AN von der Gewahrleistung hinsichtlich dieses Mangels dann frei,

wenn

a) er im Sinne von 2.2.4 die vorgesehene schriftliche Mitteilung erstattet hat und der AG

den vorgebrachten Bedenken nicht Rechnung getragen hat, oder

b) er diese Mangel auch bei Beachtung der pflichtgeméafRen Sorgfalt nicht héatte erkennen

kdnnen.

8.2.2.2 Die Gewahrleistung des AN wird durch das Bestehen einer Uberwachung seitens

des AG gemal 2.2.6 nicht eingeschrank.

8.2.3 Geltendmachung von Mangeln

8.2.3.1 Der AG hat dem AN Mangel, die nicht bereits bei der Ubernahme geriigt wurden,
ehestens nach Bekanntwerden, jedoch innerhalb der vereinbarten Gewahrleistungsfrist
schriftlich bekannt zu geben (Méngelriige).

8.2.3.2 Falls im Vertrag oder in den einschlagigen Fachnormen keine andere Gewabhrleis-
tungsfrist festgelegt ist, betragt sie 3 Jahre; fir technische Ausristungen, sofern diese be-

wegliche Sachen bleiben, 2 Jahre.
8.2.3.3 Treten Mangel innerhalb der Gewdhrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass diese

Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn

sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.
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8.2.3.4 Zur Besichtigung oder Behebung der Mangel hat der AG dem AN zu den vereinbar-

ten Terminen den Zutritt zum Gewahrleistungsobjekt zu ermdglichen.

8.2.4 Rechte aus der Gewahrleistung

8.2.4.1 Der AG darf wegen eines Mangels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nach-
trag des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine angemessene Minderung des Entgelts
(Preisminderung) oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) fordern.

8.2.4.2 Zunéchst kann der AG nur die Verbesserung oder den Austausch der Sache ver-
langen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmdglich ist oder fir den
AN, verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhaltnismalig hohen Aufwand ver-
bunden ware. Ob dies der Fall ist, richtet sich hach dem Wert der mangelfreien Leistung, der
Schwere des Mangels oder den mit der anderen Abhilfe fir den AG verbundenen Unan-

nehmlichkeiten.

8.2.4.3 Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit moglichst
geringen Unannehmlichkeiten fur den AG zu bewirken, wobei die Art der Sache und der mit

ihr verfolgte Zweck zu bertcksichtigen sind.

8.2.4.4 Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmdglich oder fur den AN
mit einem unverhéltnismaflig hohen Aufwand verbunden, hat der AG das Recht auf Preis-
minderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfligigen Mangel handelt, das Recht auf
Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der AN die Verbesserung oder den Austausch verweigert
oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen fir den AG mit erheblichen
Unannehmlichkeiten verbunden wéren oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des AN

liegenden Grinden unzumutbar sind.

8.2.4.5 Wenn zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels eine endgliltige Behebung nicht
mdglich oder fir den AG nicht zumutbar ist, kann der AG eine behelfsméRige Behebung ver-
langen, der zum geeigneten Zeitpunkt die endguiltige folgen muss. In diesem Fall tragt der

AN auch die Kosten der vorlaufigen Behebung.

Durch die behelfsmalRige Behebung tritt eine Unterbrechung der Gewahrleistungsfrist im

Sinne von 8.2.5.2 ein.
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8.2.5 Unterbrechung und Hemmung der Gewahrleistungsfrist

8.2.5.1 Mit dem Tage der erfolgten Behebung eines Mangels beginnen die Fristen geman
8.2.3.2 fur jene Teile der Leistung zu laufen, die an die Stelle der mangelhaften Leistung tre-

ten.

8.2.5.2 Wird jedoch durch einen solchen Mangel der vertragsgemafe Gebrauch auch ande-
rer Teile oder der Gesamtleistung verhindert, verlangern sich die Fristen fir diese Teile oder
fur die Gesamtleistung um die Zeit der Verhinderung.

[..]

8.3 Schadenersatz allgemein

8.3.1 Hat ein Vertragspartner dem anderen schuldhaft einen Schaden zugefugt, hat der
andere Teil bei jedem Grad des Verschuldens Anspruch auf Ersatz des wirklichen Schadens,

nicht aber des entgangenen Gewinns.

Weiters hat der AN dem AG auch jenen Verwaltungsaufwand zu ersetzen, der dem AG
durch die Schadensfeststellung und Schadensbegutachtung, die Verhandlungen mit dem
Vertragspartner sowie dessen Uberwachung entstanden ist. Um Schwierigkeiten und einen
erheblichen Aufwand des AG bei der Feststellung zu vermeiden, wird von den Vertragspar-
teien folgender pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag vereinbart, der vom AN bei jedem

Grad des Verschuldens zu ersetzen ist:

e Bei Schadenssummen bis 1.000,-- Euro (inklusive USt) betragt der Verwaltungskosten-
zuschlag 12 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens jedoch 25,-- Euro, hdchs-
tens 100,-- Euro;

o bei Schadenssummen Uber 1.000,-- Euro und bis 3.000,-- Euro (inklusive USt) betragt
der Verwaltungskostenzuschlag 8 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens je-
doch 100,-- Euro, héchstens 200,-- Euro;

e bei Schadenssummen tber 3.000,-- Euro (inklusive USt) betragt der Verwaltungskos-
tenzuschlag 5 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens jedoch 200,-- Euro,
hoéchstens 5.000,-- Euro.
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8.3.2  Die vereinbarte Vertragsstrafe ist lediglich ein Mindestersatz und ist daher vom AN
ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden bei jedem Grad des Verschuldens zu

ersetzen.

8.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschéftigt, haften sie fur die in der Zeit ihrer Tatig-
keit entstandenen Beschadigungen an ibernommenen und nicht ibernommenen Leistungen
sowie am vorhandenen Baubestand (z. B. Schaden an Stiegenstufen, an Verglasungen,
durch Ablaufverstopfungen, durch Verunreinigungen), sofern die Urheber dieser Beschadi-
gungen nicht feststellbar sind, anteilsmaRig im Verhaltnis ihrer urspringlichen Auftragssum-

men je AN bis zu einem Betrag von 0,5 % der jeweiligen urspriinglichen Auftragssumme.

Von den AN festgestellte Beschadigungen sind dem AG unverziglich mitzuteilen. Der AG
hat die gemeldeten Beschadigungen sowie die von ihm selbst festgestellten Beschadigun-
gen hinsichtlich Art, Umfang und Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens in geeigneter Weise fest-
zuhalten und die in Betracht kommenden haftpflichtigen AN hiervon ehestens nachweislich in

Kenntnis zu setzen.

Jedem haftpflichtigen AN steht die Mdglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung

weder durch ihn noch durch seine Erfullungsgehilfen verursacht worden sein konnte.

8.5 Haftung bei Verletzung von Schutzrechten
8.5.1 Haftung des AG

Die Haftung im Falle der Verletzung von Schutzrechten trifft den AG, wenn er eine bestimmte
Ausfihrungsart vorschreibt, ohne auf bestehende Schutzrechte hinzuweisen. In diesem Falle
hat der AG den AN gegen Anspriiche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ih-

rer Rechte stellen, schadlos zu halten.

8.5.2 Geteilte Haftung

Wirken beide Vertragspartner an der Verletzung von Schutzrechten schuldhaft mit, tragen sie
die daraus entstehenden Folgen im Verhéaltnis ihres Verschuldens; sollte sich dieses Ver-

haltnis nicht bestimmen lassen, je zur Halfte.
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8.5.3 Haftung des AN

In allen anderen Fallen, insbesondere bei Verstold gegen die Verpflichtungen gemaf 2.2.4,
trifft die Haftung fur die Verletzung von Schutzrechten den AN. Er hat den AG gegen An-
spruche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte stellen, schadlos zu
halten.

8.6 Sonstige Haftungsregelungen gegenuber Dritten

Fur unbefugtes Betreten oder fir Beschadigung angrenzender Grundstiicke, fir unbefugte
Entnahme oder Lagerung von Materialien oder von anderen Gegenstanden aul3erhalb der
vom AG dafiir zugewiesenen Flachen und fir die Folgen eigenméchtiger Absperrungen von
Wegen und Wasserlaufen haftet der AN dem geschadigten Dritten gegentber nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. Wird der AG hiefir in Anspruch genommen, hat ihn der AN dem
Dritten gegeniiber schadlos zu halten.

8.7 Konventionalstrafe bei Lohn- und Sozialdumping

Fur den Fall, dass einem Arbeitnehmer der ihm zustehende kollektivvertragliche Grundlohn
nicht geleistet wird, wird eine Konventionalstrafe vereinbart. Sie betragt fir jeden betroffe-
nen Arbeithehmer 1 % der gesamten Bruttoauftragssumme, mindestens jedoch 2.500,-- Eu-
ro. Fur die gesamte fallige Vertragsstrafe wird ein Hochstbetrag von 250.000,-- Euro festge-
legt.

Fur den Fall, dass sonstige, durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag
festgelegte Bestimmungen nicht oder nicht in voller Hohe eingehalten werden, wird eine
Konventionalstrafe von 1.000,-- Euro fiir jeden betroffenen Arbeitnehmer vereinbart. Diese
Konventionalstrafe kommt unabhangig von anderen Konventionalstrafen zur Anwendung und

ist nicht in allenfalls vorgesehene Hochstbetrage einzurechnen.

9 Schlussbestimmungen

9.1 Ist eine Bestimmung dieser Vertragsbestimmungen, eine nachtragliche Anderung oder
Erganzung ungultig oder wird sie ungultig, dann wird dadurch die Gultigkeit und Wirksamkeit
der Ubrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berihrt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungul-
tigkeit oder Undurchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine, dieser Bestimmung
im wirtschaftlichen Ergebnis moglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungultige

oder undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart.
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9.2 Als Gerichtsstand fur alle aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten wird das am

Sitz der Wiener Stadtverwaltung in Wien 1, Rathaus, sachlich zusténdige Gericht vereinbart.
9.3 Der Vertrag unterliegt dsterreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen.
9.4 Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fir eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftftormgebot abgegangen werden soll.
Neben diesem Vertrag bestehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Nebenabre-

den.

9.5 Der Rucktritt vom Vertrag bzw. Kiindigungen erfolgen eingeschrieben mit rechtsguiltiger
Fertigung.

9.6 Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem gegenstandlichen Vertrag

zur Ganze an vom AG kontrollierte Organisationen und Unternehmen zu Ubertragen.
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